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SAŽETAK 
 U ovom radu analizirani su postupci izrade zakrivljenih sekcija u brodograñevnom 
procesu te su predložena moguća riješenja za veću proizvodnost i bolju iskoristivost 
postojećeg kapaciteta brodogradilišta.  
 Uvodni dio rada obuhvaća općenita pojašnjenja vezana za brodograñevni proces. 
 U drugom poglavlju analiziraju se zakrivljene sekcije iz proizvodnog programa 
brodogradilišta, tj. količina zakrivljenih sekcija, mase zakrivljenih sekcija, položaj na brodu te 
način izrade.   
 Treće poglavlje opisuje tok materijala kroz brodogradilište. Pojašnjavaju se odreñeni 
procesi pripreme materijala za izradu zakrivljenih sekcija tj. do početka procesa predmontaže 
sekcija.  
 U četvrtom poglavlju opisani su postupci zavarivanja koji se koriste u izradi zakrivljenih 
sekcija. Takoñer je opisana i priprema rubova limova za zavarivanje. 
 U petom poglavlju dan je detaljni prikaz izrade 4 karakteristične zakrivljene sekcije. 
Opisane su 3 postojeće metode za izradu zakrivljenih sekcija. 
 U šestom poglavlju analizira se jedno od  predloženih načina izrade zakrivljenih sekcija, 
tj. na podesivim uporama dok se u sedmom poglavlju analizira izrada zakrivljenih sekcija na 
autmatiziranoj liniji.     
 Usporedba postojećeg načina izrade i predloženih riješenja analizira se u osmom 
poglavlju. Analizirana je ušteda radnih sati koja se manifestira kao veća proizvodnost i 
procijena povrata investicije za automatiziranu liniju. 
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I. Popis oznaka 
Oznaka Jedinica Fizikalna veličina 
B [m] širina broda 
C [€] cijena radnog sata po radniku 
C P2-A [€] cijena izrade na postojeći način 
C P2-B [€] cijena izrade na automatiziranoj liniji 
D [m] visina do gornje palube 
DWT [t] nosivost broda 
k postotak zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
L [m] duljina zavara 
Loa [m] duljina preko svega 
Lpp [m] duljina izmeñu okomica 
m grupe ukupno [t] ukupna masa grupe 
m zak sekcija [t] masa zakrivljenih sekcija 
N dana broj radnih dana u godini 
N radnika broj stalno zaposlenih u hali 
N rebrenica broj rebrenica na kojima se privaruje 
N sati broj radnih sati po radniku dnevno 
N zavara broj zavara po rebrenici 
N zavarivača broj zavarivača 
n ukupno sekcija ukupni broj sekcija u grupi 
n zak sekcija broj zakrivljenih sekcija u grupi 
T [m] gaz broda 
t okretanje [h] vrijeme potrebno za okretanje 
t privar [min] vrijeme potrebno za privarivanje 
t ukupno [t] ukupno vrijeme potrebno za privarivanje za jednog zavarivača 
v MAG [m/s] brzina zavarivanja MAG metodom 
Dc [€] razlika u cijeni rada 
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1. UVOD 
Gradnja brodova razvijala se usporedno s razvitkom znanosti i tehnologije i sve do 
početka 18. stoljeća brodovi su se gradili prema iskustvu brodograditelja. Stari način gradnje 
trupa sastojao se u montaži elemenata broda komad po komad, tj. nakon obrade pojedini 
elementi su se slagali na navozu i meñusobno privremeno spajali vijcima, a zatim konačno 
zakivali. Razvojem tehnike zavarivanja počela se u brodogradnji uvoditi metoda spajanja 
pojedinih elemenata trupa u sekcije izvan mjesta montaže, što je uvjetovalo razvoj nove faze 
gradnje nazvane predmontaža. Dimenzije i mase sekcija su vremenom rasle, tako da su danas 
teške i do nekoliko stotina tona. Takvim načinom organizacije gradnje znatno se skratilo vrijeme 
boravka broda na navozu i time se omogućio veći obim proizvodnje. 
Trup broda gradi se u brodograñevnim radionicama brodogradilišta i na navozu. Proces 
gradnje broda se dijeli na: pripremne radove, izradu elemenata trupa i opreme broda, 
predmontažu trupa i opreme, montažu trupa na navozu ili suhom doku, porinuće broda te 
opremanje i primopredajna ispitivanja nakon porinuća na opremnoj obali. Primjer slijeda toka 
materijala u brodogradilištu prikazan je slikom 1.  
 
Slika 1.  Principjelna shema tokova materijala u brodogradilištu 
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Sve gore spomenute faze moraju se odvijati u točno definiranim rokovima, kako bi 
materijal, elementi, sekcije i dijelovi opreme tekli kroz proizvodni proces najkraćim putem i bez 
križanja transportnih puteva. Meñutim nije uvijek moguće organizirati takvu proizvodnju jer 
ograničavajući faktori su oblik teritorija i akvatorija, ali uvijek se u organizaciji proizvodnje teži 
ka tome da tokovi materijala budu pravocrtni.  
Tehnološki proces u brodogradnji ima odreñenih specifičnosti koje se ne susreću kod 
drugih djelatnosti. To su: pojedinačna proizvodnja, raznovrsnost zanata zastupljenih u gradnji 
broda, velike težine i dimenzije elemenata i sekcija, izrada i montaža su prostorno neovisni, u 
brod se ugrañuje niz najrazličitijih proizvoda, poluproizvoda i sirovina kao prozivodi niza 
različitih industrijskih grana.  
Takav složeni proces gradnje broda karakterizira se kao isprekidani ili intermitentni gdje 
je glavna karatkteristika isprekidanost u tokovima materijala. Specifičnost takvog procesa je taj 
da se ljudi kreću a predmeti rada stoje. Raznolikost finalnih proizvoda traži fleksibilnost tokova 
materijala, a često i promjenu redosljeda operacija. Radnje se ne mogu usitniti, zbog toga se 
radnici i radni prostori ne mogu specijalizirati za jedinstveni proizvod već moraju biti 
osposobljeni i fleksibilni na raznovrsnost proizvoda.  
Jedan od takvih proizvoda jesu i zakrivljene sekcije od kojih su sastavljeni krmeni pik, 
predio strojarnice i pramčani pik. Nakon što se analizira količina zakrivljenih sekcija te njihov 
točni položaj na brodu u radu se dalje analizira izrada zakrivljenih sekcija i to postojećim 
metodama i novim predloženim metodama kao što je prikazano grafički.  
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2. ZAKRIVLJENE SEKCIJE IZ PROIZVODNOG PROGRAMA 
BRODOGRADILIŠTA 
 
 Proizvodni program brodogradilišta sastoji se od izgradnje dvije vrste vrlo specifičnih i 
specijaliziranih brodova. Prva vrsta je brod za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera dok je 
druga vrsta brod-jaružar tj. brod za produbljivanje mora i podvodne iskope. Svaka gradnja sastoji 
se od mnoštva predmontažnih sekcija i ukrupnjenih sekcija. U ovoj točki će se za svaki tip broda 
posebno analizirati zakrivljene sekcije po grupama. Definirati će se njihova pozicija na brodu, 
broj, masa te gabariti.  
 
2.1. Općenito o sekcijama  
 
 Sekcijama se nazivaju dijelovi trupa broda predmontirani van navoza ili grañevnog doka. 
Za razliku od sklopova, sekcije su obično većih dimenzija i težina. Predmontiranje sekcija na 
posebnim radnim platformama omogućuje mnogo bržu gradnju broda, jer je tako povećana radna 
površina na kojoj se gradi brod, a moguć je istovremeni rad većeg broja radnika na većem broju 
sekcija.  
 Veličina sekcija trupa zavisi o mogućnosti njihova transporta u brodogradilištu, odnosno 
o nosivosti dizalica kojima je potrebno sekcije tijekom predmontaže preokretati te prenositi na 
navoz tj. na mjesto montaže. Masa sekcija je vrlo različita. U nekim brodogradilištima je svega 
desetak tona, dok je u nekim odavno premašeno i nekoliko tisuća tona. To su blokovi i moduli za 
koje je potrebno horizontalno grañevno mjesto, suhi dok najčešće, za koje su potrebne dizalice 
velikih nosivosti. U pogonu brodogradilišta nosivost pojedinih dizalica nije veća od 150 tona što 
je ograničavajući faktor za krojenje sekcija. Ako se ide preko te mase onda mjesto izrade sekcije 
mora biti u dohvatu 2 dizalice da bi one u paru mogle obavljati operacije dizanja, okretanja i 
transporta. Postoji postupak ukrupnjavanja sekcija manjih dimenzija i masa u jednu veću i tako 
se smanjuje broj dizanja i montiranja sekcija u brod.  Uvoñenjem veće portalne dizalice smanjio 
bi se broj sekcija za montažu a samim time i ubrzala montaža trupa i opreme broda. 
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 Trup broda podijeljen je na pet makroprostora ovisno o kojem se dijelu radi. Svaki 
makroprostor podijeljen je u grupe koje se sastoje od odreñenog broja sekcija i podsekcija, 
ovisno o projektu. Oznaka grupe se sastoji od 4 brojke od koje svaka ima svoje značenje, na 
primjer:  
Grupa 3034.  
Prva znamenka odnosi se na područje broda tj na makroprostor. Brod je podijeljen u 5 
područja. To su redom:   
1 – područje krmenog pika 
2 – područje strojarnice 
3 – područje teretnog prostora 
4 – područje pramčanog pika 
5 –  nadgrañe. 
Druge dvije znamenke skupa sa prvom označavaju broj grupe, s time da prva znamenka 
može biti samo od 1 do 5 dok druge dvije se kreću od 1 do 99 po potrebi. Posljednja znamenka 
označava broj sekcije u toj grupi s time da je pravilo da parni brojevi označavaju desni položaj 
sekcije dok neparni broj označava lijevi položaj sekcije s obzirom na centralnu os broda.  
Za organizaciju izrade sekcija po brodograñevnim radionicama bitni parametri jesu 
presjeci broda. Na osnovu različitih presjeka broda mogu se detektirati različiti geometrijski 
oblici budućih sekcija i tako se može grupirati izrada po vrstama sekcija tj. po familijama sličnih 
sekcija za pojedini makroprostor.  
Postoje:  
- ravne plosnate sekcije (oplata boka broda za prijevoz automobila i                                               
palube)        
-     kutijaste ili prizmatične sekcija koje se sastoje od ravnih panela (dvodno       
broda za prijevoz automobila i dobar dio centralnog dijela broda-jaružara) 
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-  volumne zakrivljene sekcije (pikovi, strojarnica i dijelovi teretnog prostora 
prema pramcu i prema krmi broda za prijevoz automobila) 
 
Prve dvije od gore navednih skupina se uglavnom izrañuju u brodograñevnoj radionici 
koja je opremljena panel linijom. To je velikim dijelom automatizirana linija proizvodnje, jer 
sama geometrija sekcija to dozvoljava. Volumne zakrivljene sekcije nešto su zahtjevnije za 
izradu i zbog toga njihova izrada je organizirana u predmontažnim radionicama nazvane P2 i P3 
koje su uz sam navoz gdje je dohvat dizalica velikih nosivosti i gdje proizvodnja nije 
automatizirana već do izražaja dolaze zanatske vještine radnika brodomontera i zavarivača. 
U brodogradilištu se koriste 3 metode za izradu zakrivljenih sekcija. U ovoj točki samo se 
navode a detaljniji opis slijedi kasnije gdje se detaljno opisuje pojedina izrada sa tehnološkim 
postupcima i detaljima.  
Metoda 1. Prvi način izrade zakrivljene sekcije je kada je sekcija okrenuta na krov, 
obrnuto od položaja montaže. Sekcija je oslonjena na  ravni dio, krov sekcije, koji se nalazi na 
podu radionice, na njega se stavlja struktura (rebrenice, uzdužni nosač - hrptenjaci, uzdužnjaci 
itd.) te se na kraju sekcija oblaže oplatom koja je zakrivljena. Ova metoda se koristi za sekcije sa 
značajnijom zakrivljenošću. 
Metoda 2. Drugi način je izrada na oplati sekcije. Budući da je baza za izradu sekcije 
sama oplata sekcije, ona je oslonjena na pod radionice ali mora biti poduprta uporama da bi bila 
stabilna tj. da se ne ljujlja. Odjel numeričkog trasiranja daje podatke za odreñene visine po 
šavovima i stikovima te se limovi oplate podupru malim uporama ili pomoćnim trakama i tako se 
fiksira lim oplate. Nakon toga slijedi postavljanje strukture (rebra, uzdužnjaci itd.). Ova metoda 
se koristi kod sekcija sa malom zakrivljenošću. 
Metoda 3. Treći način jest izrada sekcije u kolijevci. Budući da su te sekcije jako 
zakrivljene potrebno je napraviti kolijevku koja prati oblik vanjske oplate sekcije. Kolijevka se 
sastoji od točno odrezanih limova koji se moraju postaviti po šavovima i stikovima po podacima 
iz odjela za numeričko trasiranje. Kada je ona postavljena na nju se postavljaju limovi oplate 
sekcije te se na njih montira struktura (rebrenice, pregrade itd.).   
16 
 
2.2. Analiza zakrivljenih sekcija brodova iz proizvodnog programa 
brodogradilišta 
 
U ovom poglavlju analiziraju se zakrivljene sekcija brodova za prijevoz automobila, 
kamiona i kontejnera te broda jaružara. Analiza je napravljena prema makroprostorima brodova i 
prema zastupljenosti zakrivljenih sekcija u brodu u vidu njihove mase prema ukupnoj masi svih 
sekcija. Napravljena je i analiza zastupljenosti pojedine metode njihove izrade. Rezultati su 
prikazani u tablicama, a sadrže broj i naziv grupe, broj i masu sekcija u grupi te ukupnu masu 
sekcija. 
 
2.2.1.  Analiza zakrivljenih sekcija broda za prijevoz automobila, kamiona i 
  kontejnera, gradnja 476 
 
 Novogradnja broj 476 je brod za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera (eng.         
RO-RO/Container). Kapacitet broda je 3980 automobila i 1360 kontejnera. Slikom 2 prikazan je 
uzdužni presjek broda, a slikom 3 podjela na makroprostore. 
 
Glavne dimenzije broda: 
LOA = 210,92 m  - duljina preko svega 
LPP = 196,80 m - duljina izmeñu okomica 
B = 32,26 m  - širina 
D = 13,34 m   - visina do gornje palube 
T = 9,75 m  - gaz 
DWT = 24470 t - nosivost   
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Makroprostor 1- područje krmenog pika: 
Ovaj makroprostor sadržava ukupno 4 sekcije i sve su zakrivljene. Sve sekcije ovog 
makroprostora izañuju se metodom 1. Grupa 101 i 102 izrañuju se u radionici P2 dok se grupa 
103 izrañuje u radionici P3. Obje radionice opskrbljuju vanjske dizalice nosivosti 150 tona i 
pomoću njih se vrši transport gotovih sekcija na antikorozivnu zaštitu ili montažu. 
 
Tablica 1.   Prikaz zakrivljenih sekcija makroprostora 1 gradnje 476 
BROJ 
GRUPE NAZIV GRUPE REBRO NETTO   MASA SEKCIJA (t) NETTO MASA GRUPE (t) 
      1 2   
101 KRMA - DOLJE R 9 - 17 60   60 
102 KRMA - DOLJE R Z - 8 64   64 
103 KRMA - 3. PALUBA R Z - 17 109 120 229 
        UKUPNO: 353 
   
 mZAK SEKCIJA = 353 t   - masa zakrivljenih sekcija 
mGRUPE UKUPNO = 353 t  - ukupna masa grupe 
 _ 100% 100%ZAK SEKCIJA
GRUPE
m
k
m
= ⋅ =        - postotak mase zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
nZAK SEKCIJA = 4   - broj zakrivljenih sekcija u grupi 
nUKUPNO SEKCIJA = 4   - ukupni broj sekcija u grupi 
 
 
 
  
20 
 
Makroprostor 2 – područje strojarnice 
 Ovaj makroprostor sastoji se od ukupno 11 grupa od kojih 7 sadrže zakrivljene sekcije. 
Otprilike 20% ukupne mase sekcija otpada na ravne sekcije, dok je ostatak zakrivljeno što je i 
logično budući da je to u području strojarnice fine brodske forme. 
Sekcije grupe 205 izañuju se metodom 3. Grupa 204 se izrañuju se metodom 2 dok se 
sekcije ostalih grupa izrañuju metodom 1 tj. u položaju obrnutim od položaja montaže. mjesto 
izrade ovih zarivljenih sekcija su radionice P2 i P3. 
 
Tablica 2. Prikaz zakrivljenih sekcija makroprostora 2 gradnje 476 
BROJ 
GRUPE NAZIV GRUPE REBRO NETTO  MASA  SEKCIJA (t) 
NETTO MASA 
GRUPE (t) 
      1 2 3   
201 DVODNO STROJARNICE R 53 -56 56     56 
202 DVODNO STROJARNICE R 35 - 52 170     170 
203 DVODNO STROJARNICE R 18 - 34 74     74 
204 DONJA PLATFORMA R 36 - 56 66 59 10 135 
205 DONJA PLATFORMA R 18 - 35 64 68   132 
207 3. PALUBA R 38 - 56 88 63 16 167 
208 3. PALUBA R 18 - 37 88 82 19 189 
        UKUPNO:   923 
 
 mZAK SEKCIJA = 923 t   - masa zakrivljenih sekcija 
mGRUPE UKUPNO = 1149 t  - ukupna masa grupe 
_ 100% 80,3%ZAK SEKCIJA
GRUPE
m
k
m
= ⋅ =        - postotak mase zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
 
21 
 
nZAK SEKCIJA = 14   - broj zakrivljenih sekcija u grupi 
nUKUPNO SEKCIJA = 22   - ukupni broj sekcija u grupi 
 
Makroprostor 3 – područje skladišta 
U predjelu skladišnog prostora vidljivo je da prevladavaju ravne sekcije koje se 
uglavnom predmontiraju u radionici gdje se nalazi panel linija.  
Zakrivljene sekcije nalaze se ispod konstruktivne vodne linije na vanjskoj oplati. Brod je 
u ovom dijelu puniji nego u pikovima i zbog toga ih ima osjetno manje. Ovaj makroprostor 
sastavljen je od 99 grupa od kojih je 29 zakrivljenih, uglavnom grupe smještene više prema 
pramcu odnosno prema krmi te sekcije dvodna i uzvoja. 
 U ovoj grupi zastupljena su sve tri metode izrade zakrivljenih sekcija. Izrada u obrnutom 
položaju od montaže tj. metoda 1 zastupljena je u grupama: od 301 do 311 i u grupi 396.  
 Podlaganje na visinama, tj. metoda 2  je u grupama od 322 do 329 izuzev grupe 325 te u 
grupama od 350 do 352.  
Metoda 3 tj. kolijevka je predviñena za grupe: 312, 313, 316, 320, 325 i 330. 
Zakrivljene sekcije ovog makroprostora izañuju se u svim radionicama brodogradilišta. 
To su natkrivene radionice P2 i P3 te radionica na otvorenom P4 koja je opremljena portalnom 
dizalicom nosivosti 100 tona i montažnim krovovima. Budući da niti jedna sekcija ne premašuje 
100 tona, transport nije ograničavajući faktor jer plovna dizalica ima nosivost 120 tona i pomoću 
nje je moguć transport sekcija sa bilo kojeg mjesta izrade sekcija do područja antikorozivne 
zaštite ili do područja ukrupnjavanja. Navozi su opremljeni dizalicama nosivosti 150 i 200 tona i 
zato se manje sekcije koje teže nekoliko desetaka tona ukrupnjavaju i tako se smanjuje broj 
dizanja i broj montažnih spojeva na brodu.  
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mZAK SEKCIJA = 3743 t   - masa zakrivljenih sekcija 
mGRUPE UKUPNO = 9039 t  - ukupna masa grupe 
_ 100% 41,4%ZAK SEKCIJA
GRUPE
m
k
m
= ⋅ =        - postotak mase zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
nZAK SEKCIJA = 108   - broj zakrivljenih sekcija u grupi 
nUKUPNO SEKCIJA = 365   - ukupni broj sekcija u grupi 
 
 
Makroprostor 4 – područje pramčanog pika 
Makroprostor 4 sastoji se od ukupno 8 grupa. Od svih grupa samo dvije ne sadrže 
zakrivljene sekcije a to su linice sa lijeve i desne strane. Upravo zbog te dvije grupe koje imaju 
težinu od oko 13 tona zajedno, postotak zakrivljenih sekcija nije maksimalan iako je to područje 
na pramčanom piku koji je sav zakrivljen. 
Sekcije svih grupa izrañuju se u položaju obrunutom od položaja montaže tj. metodom 1 
osim sekcije grupe 4011 koja se izrañuje metodom 3 na kolijevci i sekcije 4012 koja se izrañuje 
metodom 2,  tj. podlaganjem na visinama. 
Sve sekcije, osim sekcije 4052, izrañuju se u kooperantskom brdogradilištu. Njihova 
izrada dugo traje zbog složenosti konstrukcije a mase pojedinih sekcija nisu velike i plovna 
dizalica ih može transportirati. Zato se prepušta izrada van pogona brodogradilište da se za to 
isto vrijeme izradi više drugih sekcija čija izrada traje znatno kraće. Sekcija 4052 izrañuje se u 
radionici P2 i nju se transportira isključivo pomoću dizalica koje se nalaze pokraj navoza koje 
imaju dovoljnu nosivost da je podignu. 
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Tablica 4.  Prikaz zakrivljenih sekcija makroprostora 4 gradnje 476 
BROJ GRUPE NAZIV GRUPE REBRO NETTO    NETTO  
      MASA SEKCIJA (t) MASA GRUPE (t) 
      1 2   
401 PRAMAC - DOLJE R 230 - 239 22 24 46 
402 PRAMAC - DOLJE R 240 - 256 38 37 75 
403 PRAMAC - GORE R 230 - 251 58   58 
404 PRAMAC 6. PALUBA R 230 - 239 66 63 129 
405 PRAMAC 6. PALUBA R 240 - 260 42 139 181 
408 VALOBRAN R 236 - 238 22 21 43 
        UKUPNO: 532 
 
 
 
mZAK SEKCIJA = 532 t   - masa zakrivljenih sekcija 
mGRUPE UKUPNO = 545 t  - ukupna masa grupe 
_ 100% 97,6%ZAK SEKCIJA
GRUPE
m
k
m
= ⋅ =        - postotak mase zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
 nZAK SEKCIJA =  11   - broj zakrivljenih sekcija u grupi 
nUKUPNO SEKCIJA = 18   - ukupni broj sekcija u grupi 
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Makroprostor 5 – nadgrañe 
Područje nadgraña je u potpunosti ravan i tu nema niti jedna sekcija koja sadrži 
zakrivljene elemente. Sastoji se od 6 grupa i dvadesetak ravninskih sekcija koje se (osim grupe 
503) izrañuju pogonima dislociranim van samog brodogradilišta jer im masa i gabariti 
dozvoljavaju transport po javnim prometnicama, a samim time oslobañaju radnu površinu  
brodogradilišta u predmontažnim radionicama koje su u dohvatu dizalica većih nosivosti. 
 
 
Gradnja 476 i slične gradnje u seriji imaju gotovo pola strukture koja je zakrivljena što 
pokazuje tablica 5.: 
 
Tablica 5.  Prikaz postotka zakrivljenih sekcija za gradnju 476 
   Masa Zakrivljenih [t] Ukupna masa [t] 
Postotak 
zakrivljenih 
Makroprostor 1 353 353 100 
Makroprostor 2 923 1149 80,3 
Makroprostor 3 3743 9039 41,4 
Makroprostor 4 532 545 97,6 
Makroprostor 5 0 199 0 
UKUPNO: 5551 11285 49,2 
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Što se tiče zastupljenosti načina izrade sekcija iz tablice 6. se vidi da je najzastupljeniji  
način izrada sekcija u položaju obrnutom od položaja montaže na navozu, metoda 1, sa preko 
50% od ukupnih zakrivljenih sekcija. Podlaganje na visinama, metoda 2, i izrada na kolijevkama, 
metoda 3,  su podjednako zastupljene sa nešto više od dvadesetak posto od ukupno zakrivljenih 
sekcija.  
 
Tablica 6. Postotak zastupljenosti metoda izrade zakrivljenih sekcija po makroprostorima 
za gradnju 476 
  Metoda 1  [t] Metoda 2  [t] Metoda 3  [t] 
Makroprostor 1 353 0 0 
Makroprostor 2 656 135 132 
Makroprostor 3 1546 1180 1017 
Makroprostor 4 486 24 22 
Makroprostor 5 0 0 0 
UKUPNO: 3041 1339 1171 
Postotak: 54,8% 24,1% 21,1% 
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 2.2.2.  Analiza zakrivljenih sekcija broda jaružara, gradnja 480 
 
Novogradnja broj 480 je brod za produbljivanje morskoga dna i prokopavanja (brod – 
jaružar), eng. dredger. Slikom 4 prikazan je uzdužni presjek broda, a slikom 5 podjela na 
makroprostore. 
 
Glavne dimenzije broda su: 
LOA = 138,50 m  - duljina preko svega 
LPP = 110,50 m - duljina izmeñu okomica 
B = 26,00 m  - širina 
D = 8,80 m   - visina do gornje palube 
T = 5,50 m  - gaz 
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Makroprostor 1 – područje krme 
Područje krme sastoji se od 9 grupa i 19 sekcija. Vrlo specifična konstrukcija samoga 
broda, koji se može shvatiti i kao plovna radna jedinica, daje i vrlo specifične sekcije koje nisu 
uobičajene za klasične brodske forme. Naime krma broda je otvorena u obliku slova W i u 
sredini se nalazi kopač koji je sastavljen od svojih grupa i sekcija koje takoñer spadaju u 
makroprostor 1 ali se analiziraju posebno. Za taj segment broda, kopač, potrebna je posebna 
montažna radionica koja se nalazi na navozu i potrebni su posebni postupci za njegovu montažu 
u brod. Sam kopač nema u sebi zakrivljene sekcije tako da neće biti posebno govora o njemu u 
ovom radu.  
Analizom strukture vidi se da samo nešto više od 50% krmenih sekcija spada u 
zakrivljene što govori o specifičnosti konstrukcije broda. Te grupe odnose se na područja koji su 
bliže dnu broda i u predjelu gdje oplata boka prelazi iz bočnog dijela u zrcalo, pa imamo neku 
vrstu vertikalnog uzvoja. 
Grupe 101, 103 i 109 izrañuju se metodom 1 tj. nisu u položaju za montažu i montira se 
prvo baza i struktura a na kraju se sekcije oblažu vanjskom oplatom koja je zakrivljena. 
Grupe 102 i 106 izrañuju se na kolijevkama metodom 3. 
Sve sekcije ove grupe izrañuju se u radionicama P2 i P3 te se uz pomoć vanjske dizalice 
uz navoz i parternog transportera 'cometo' transportiraju na antikorozivnu zaštitu i kasnije na 
montažu. Nije predviñeno ukrupnjavanje niti za jednu sekciju ovog makroprostora. 
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Tablica 7.   Prikaz zakrivljenih sekcija makroprostora 1 gradnje 480 
BROJ GRUPE NAZIV GRUPE REBRO NETTO   NETTO  
       MASA SEKCIJA (t) MASA GRUPE (t) 
      1 2   
101 KRMA - DOLJE R -7 - 11 56 56 112 
102 KRMA - DVODNO R 12 - 26 29 29 58 
103 KRMA - DVODNO R 27 - 40 30 30 60 
106 KRMA - MEĐUPALUBA R 12 - 26 16 19 35 
109 KRMA - GLAVNA PALUBA R -7 - 11 41 42 83 
        UKUPNO: 348 
 
 
 
mZAK SEKCIJA = 348 t   - masa zakrivljenih sekcija 
mGRUPE UKUPNO = 687 t  - ukupna masa grupe 
_ 100% 50,6%ZAK SEKCIJA
GRUPE
m
k
m
= ⋅ =        - postotak mase zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
nZAK SEKCIJA =  10   - broj zakrivljenih sekcija u grupi 
nUKUPNO SEKCIJA = 19   - ukupni broj sekcija u grupi 
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Makroprostor 2 i 3: 
Područje strojarnice ne sadrži niti jednu zakrivljenu sekciju u niti jednoj grupi. Postoji 15 
grupa u makroprostoru 2 ukupne mase 1328 tona. To su sekcije dvodna, meñupalube i glavne 
palube. Uzvoj ove gradnje jest zakrivljen ali ne spada u zakrivljene sekcije već u ravne. Naime 
uzvoj je trokutastoga oblika sa zaobljenim vrhovima i on se montira na kraju panel linije i za 
njega nije potrebna niti jedna od  tri navedene metode predmontaže jer se radi samo o nekoliko 
limova koji nisu velikih dimenzija i koji su savijeni samo u krajevima. Postoje još sekcije paluba 
i meñupaluba koje su takoñer u potpunosti ravne što i priliči takvim strukturama. 
Teretni prostor je jednostavne pravokutne konstrukcije i on se sastoji od dvadesetak 
sekcija rasporeñenih u 8 grupa koje su takoñer ravne i koje ne spadaju u zakrivljene sekcije. 
Ukupna masa ovog makroprostora je 670 tona i odnosi se na palubu dizalice i na mosni nosač 
kopača. 
 
 
Makroprostor 4 – područje pramca 
Ukupno ima 40 sekcija podijeljenih u 23 grupe. Grupe se odnose na dvodno pramca i na 
sekcije koje obuhvaćaju pramac kod meñupalube, glavne palube i palube dizalice te na sekcije 
okretnog pramca.  
Predio pramca kod ovog broda nešto je kompliciraniji nego kod klasičnih brodova. 
Konstrukcija jednog dijela pramca omogućuje da se on zakreće oko y-osi u xz ravnini broda i na 
taj način manipulira sa pilonima. Dok je brod u plovidbi piloni se nalaze na palubi u 
horizontalnom položaju a kada jer brod u radnoj poziciji onda su piloni u vertikalnom položaju 
zabijenu u morsko dno. Jedan dio tog okretnog pramca sastoji se od zakrivljenih sekcija, grupe 
420 i 422 a takoñer postoje i kolica pilona koja su isto tako specifične ali spadaju u ravne sekcije 
(grupe 413 – 419). 
34 
 
Sve spomenute sekcije izrañuju se metodom 1, tj. sukcesivnom gradnjom u položaju koji 
nije u položaju za montažu na navozu, osim sekcija grupe 408 koja se izrañuje na kolijevkama tj. 
metodom 3. 
Mjesto izrade ovih sekcija su radionice P2 i P3. Nakon što su izrañene transportiraju se 
na područje ukrupnjavanja dizalicama koje su uz radionicu nosivosti 150 tona. 
 
 
mZAK SEKCIJA = 715 t   - masa zakrivljenih sekcija 
mGRUPE UKUPNO = 1482 t  - ukupna masa grupe 
_ 100% 48,2%ZAK SEKCIJA
GRUPE
m
k
m
= ⋅ =        - postotak mase zakrivljenih sekcija u makroprostoru 
nZAK SEKCIJA =  28   - broj zakrivljenih sekcija u grupi 
nUKUPNO SEKCIJA =  43   - ukupni broj sekcija u grupi 
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Makroprostor 5  
Područje nadgraña sastoji se isključivo od ravnih sekcija. U 5 grupa postoji 5 sekcija, a to 
su: 3 sekcije palube nadgraña, kormilarnica i dimnjak. Ukupna masa je 139 tona. 
 
 
Gradnja 480 (brod – jaružar) je brod koji ne podliježe rigoroznim zahtjevima za brzinom 
i zbog toga njegova forma nije hidrodinamički oblikovana i samim time nije zahtjevna ni 
konstrukcijski ni tehnološki. Takvoj vrsti broda primarno je izvršavanje zadataka koji nisu 
vezani za plovidbu i zbog toga se može reći da je to radna stanica a ne klasični brod. Zbog toga 
brod jaružar nema veliki broj zakrivljenih sekcija, tablica 9.  
 
Tablica 9. Prikaz postotka zakrivljenih sekcija za gradnju 480 
   Masa Zakrivljenih [t] Ukupna masa [t] Postotak zakrivljenih 
Makroprostor 1 348 687 50,7 
Makroprostor 2 0 1328 0,0 
Makroprostor 3 0 670 0,0 
Makroprostor 4 715 1482 48,2 
Makroprostor 5 0 139 0 
UKUPNO: 1063 4306 24,7 
 
 
Vidi se da nešto manje od  jedne četvrtine ukupne konstrukcije broda čine zakrivljene 
sekcije. Još ako se uzme u obzir i kopač koji ima težinu od 540 tona taj postotak još pada. 
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Kod ove gradnje metoda 2 tj. podlaganje na visinama nije zastupljena niti u jednoj sekciji 
dok je izrada na kolijevkama metodom 3 sa svojih 15% čine manji dio same proizvodnje 
zakrivljenih sekcija. Sukcesivna izrada sekcija tj. metoda 1 dominira sa 85% mase svih 
zakrivljenih sekcija što prikazuje tablica 10. 
 
Tablica 10. Postotak zastupljenosti metoda izrade zakrivljenih sekcija po 
makroprostorima za gradnju 480 
  Metoda 1 (t) Metoda 2 (t) Metoda 3 (t) 
Makroprostor 1 255 0 93 
Makroprostor 2 0 0 0 
Makroprostor 3 0 0 0 
Makroprostor 4 650 0 65 
Makroprostor 5 0 0 0 
UKUPNO: 905 0 158 
Postotak: 85,1 0,0 14,9 
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3. TOK MATERIJALA U BRODOGRADLIŠTU 
 
Prvi korak  za dobivanje elemenata od kojih je sastavljena sekcija je izrada tehničke 
dokumentacije, odnosno:  planova, projekata, radioničkih nacrta i specifikacije materijala. Nakon 
što se definiraju sve pozicije limova i profila i nakon što se specificira materijal, kreće narudžba 
limova i profila koji se skladište u skladištu crne metalurgije i time počinje njihov tok kroz 
brodograñevne radionice i procese. Slika čitavog toka materijala te tlocrt brodogradilišta 
prikazan je na slici 6 na sljedećoj stranici. 
Valjani čelik za izradu limova i profila proizvodi se u čeličanama a sastav čelika može 
biti  različit i ovisi o klasifikacijskim društvima pod čijem su nadzoru.  Položaj skladišta crne 
metalurgije omogućava dopremu materijala putem željezničkog transporta, cestovnim putem ili 
morskim putem. Materijal mora ulaziti u radionicu strojne obrade kompletan i složen po 
tehnološkom redosljedu montaže i procesu obrade. Limovi se skladište u pakete ili kupove koji 
mogu biti složeni po dimenzijama limova ili prema tehnološkim skupinama i novogradnjama. Za 
manipulaciju limova koriste se magnetne dizalice koje osiguravaju brz i uspješan transport bez 
oštećenja površine lima. Profili se uskladištavaju najčešće u svežnjevima tj. onako kako su 
dopremljeni iz čeličane a odlažu se na zato posebno pripremljenu podlogu. U jednom svežnju 
može se nalaziti 15 do 20 komada profila jednakih dimnezija meñusobno povezanih žicom.  
U meñuvremenu ured numeričkog trasiranja trasira svaki lim i profil tj. radi nesting. 
Limovi i profili se kroje u računalnom programu. Podaci spremljeni u memoriju računala šalju 
naredbu strojevima za rezanje limova i profila iz kojih se izrezuju kasnije elementi ili se režu 
limovi po mjeri kako zahtjeva radionički nacrt. 
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Slika 6.  Skica toka materijala zakrivljenih sekcija u brodogradilištu 
40 
 
Ulaz limova u radionicu obrade nije odvojen od ulaza profila. Koriste istu valjčastu stazu, slika 
7.,  s time da se ulaz profila organizira tako da profili ulaze kao grupa širine valjčaste staze.  
 
 
Slika 7. Valjčasta staza na ulazu u predobradu 
 
 
 
Priprema limova i profila za obradu ili tzv. predobrada limova i profila može se podijeliti 
na tri osnovne faze: ravnanje limova prikazano na slici 8., čišćenje limova i profila (zrnčenje) te 
temeljno bojanje i markiranje limova i profila. Sve tri radnje obavljaju se u radionici predobrade 
koja je  smještena izmeñu skladišta crne metalurgije i radionice odbrade. Profili ne prolaze 
operaciju ravnanja. 
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Slika 8. Valjci u predobradi 
Radionica za obradu profila i limova podijeljena je u nekoliko tokova. Jedan tok odnosi 
se na rezanje i trasiranje limova na plazma rezačicama i  na strojevima za rezanje sa acetilenom i 
kisikom. U brodogradilištu hala za rezanje opremljena je sa 3 plazma rezačice i jednom  oxy-
acetilenskom režačicom za limove. 
Toplinsko rezanje mlazom plazme obuhvaća sve veći obim obrade limova manjih 
debljina i spada u novije tehnologije rezanja čelika uopće. U području svjetlosnog luka pomoću 
mlaznice se dovode jednoatomni (argon) ili dvoatomni (vodik, dušik, kisik) plinovi, gdje se 
ioniziraju utroškom znatne energije svjetlosnog luka. Tako ionizirani plinovi zovu se plazma 
(svjetlosnog luka) koji se mogu sastojati od neutralnih molekula i atoma kao i od pozitivno ili 
negativno nabijenih čestica (ioni i elektroni). Radi se o atomima kod kojih elektroni zbog 
dovedene energije prelaze iz prvobitne putanje u putanju udaljeniju od jezgre. Pri tom dolazi do 
jakog zagrijavanja plinova koji višestruko povećavaju svoj volumen i istječu iz prikladne 
mlaznice brzinom koja je jako blizu brzine svjetlosti. Nadolaženjem mlaza plazme na relativno 
hladni metal dolazi do procesa oslobañanja energije s razvijanjem temperature od dvadesetak 
tisuća kelvina. Metal će se taliti na tom mjestu, a kinetičkom energijom plina rastalina će biti 
odgurnuta od mjesta taljenja. Plazma rezačice lako su prepoznatljive, slika 9.,  jer cijelu 
operaciju rezanja i trasiranja obavlja u bazenu pod vodom zbog buke i štetnosti ultraljubičastih 
zraka za ljudski vid. Debljine koje se mogu rezati plazmom su do 20 - 25 mm što čini u 
brodogradnji veliki postotak limova. 
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Slika 9. Stroj za rezanje limova plazmom 
Drugi način topliskog rezanja koji je zastupljen u brodogradilištu jest rezanje mlazom 
kisika tj. izgaranjem. Stroj za rezanje limova acetilenom i kisikom (oxy) prikazan je na slici 10. 
Rezanje dijelimo u 3 faze. Prva faza jest dovoñenje topline dok materijal ne postigne 
temperaturu zapaljenja. U tu svrhu se najčešće koristi smjesa acetilena i kisika jer acetilen ima 
najveću brzinu izgaranja. Druga faza je kemijski proces oksidacije. Kisikom visoke čistoće 
spaljuje se oksid a o čistoći kisika zavisi kvaliteta reza i brzina rezanja. Kada je brzina pomicanja 
mlaza kisika uzduž reza veća od brzine oksidiranja dolazi do neurednog ili nepotpunog reza. U 
posljednjoj fazi rezanja mlazom kisika se izbacuje produkt izgaranja iz razdjelnog raspora 
kinetičkom energijom.  
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Slika 10. Stroj za rezanje limova acetilenom i kisikom (oxy) 
Kod debljina limova do 20 mm mogu se postići mnogostruko veće brzine rezanja 
plazmom od rezanja izgaranjem kao što to prikazuje slika 11. i upravo to je razlog zašto je 
plazma preuzela primat nad kisikom.  
 
Slika 11. Grafički prikaz brzine rezanja u ovisnoti o debljini lima 
Nakon završenog rezanja izrezani se materijal sortira, gdje se odvaja otpad, a elementi se 
odvajaju prema pripadnosti pojedinim sekcijama. Sortirani materijal se valjčastom stazom 
usmjerava prema savijanju i oblikovanju, maloj predmontaži i prema predmontažnim halama.  
44 
 
Drugi tok koji ulazi u radionicu za obradu jest namjenjen za profile. Oni ulaze valjčastom 
stazom i režu se robotskom rukom, slika 12. U brodogradilištu postoje dvije robotske ruke koje 
koriste toplinski način rezanja. Robotska ruka koja je na otvorenom, tj. bez kučišta, koristi 
acetilen i kisik za rezanje izgaranjem i jedna robotska ruka u zaštićenom prostoru koja koristi 
toplinski način rezanja taljenjem tj. plazma rezanje. 
 
  
Slika 12. Robotska ruka za rezanje acetilenom i kisikom (oxy) desno i kučište plazma 
robotske ruke lijevo 
 
Odrezani limovi i profili idu svojim daljnjim tokom, ovisno o poziciji i mogućoj dodatnoj 
obradi tj. oblikovanju. Jedan dio limova i profila direktno ide u radionicu predmontaže za izradu 
panela (panel linija), jedan dio ide u malu predmontažu gdje se sklapaju manji sklopovi i sekcije 
manjih masa. Jedan dio ide u druge predmontažne radionice dok jedan manji dio ide u daljnju 
obradu tj. na savijanje i oblikovanje.  
 
Sljedeći korak je oblikovanje i savijanje limova i profila. Danas se uglavnom vrši hladno 
oblikovanje lima, osim dijelova sa jakim zakrivljenjima, pri čemu se upotrebljava lokalno 
zagrijavanje plinskim plamenikom. Limovi se oblikuju uglavnom na dvjema vrstama strojeva i 
to na valjcima i na prešama. Valjci za oblikovanje limova mogu biti različitih izvedbi i različitog 
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kapaciteta. Najčešće su to 3 ili 4 valjka s različitim mogućnostima podešavanja po visini i u 
poprečnom smjeru kao što je prikazano na slici 13.  
 
 
Slika 13. Shematski prikaz rasporeda valjaka za savijanje limova 
 
Ovi strojevi su naročito prikladni za savijanje limova čija je ploha dio plašta ili stošca. 
Ako se lim želi oblikovati cilindrično, valjanje se izvodi po uzdužnim izvodnicama, a u slučaju 
drugačijeg oblika, valja se po kosim izvodnicama. Lim se ubacuje izmeñu valjaka, a s njihovim 
pokretanjem započinje valjanje limova. S gornjim valjkom vrši se potreban pritisak na lim kako 
bi se dobilo potrebno zakrivljenje, a ako se trebaju saviti konačni oblici, gornji se valjak 
postavlja prema donjim valjcima pod odreñenim kutem. Kontrola savijanja limova na valjku vrši 
se pomoću drvenih šablona (vizira), prikazana na slici 14, a ponekad je nakon valjanja potrebno 
limove doraditi na preši.  
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Slika 14. Kontrola zakrivljenosti drvenim šablonama 
 
Preše za oblikovanje su jaki strojevi pomoću kojih se mogu formirati limovi različitih 
debljina i najrazličitijih oblika. Upotrebljava se G-preša prikazna na slici 15. i H-preša. Okvirne 
ili H-preše imaju tešku i masivnu konstrukciju koja omogućuje vrlo veliku točnost pri radu, dok 
hidraulički sistem omogućuje vrlo točno upravljanje i upotrebu maksimalne snage u bilo kojem 
položaju. Konvecionalna G-preša jedan je od vrlo često korištenih strojeva, ali u usporedbi sa 
okvirnim prešama pokazuju odreñene nedostatke, jer su stol i glava tih preša ograničeno 
pokretljivi. Prema predviñenom obliku lima na glavu preše montira se gornji alat (utiskivač), na 
stol donji alat (matrica), a njihovim meñusobnim djelovanjem na lim postiže se zahtjevani oblik. 
Izmjenom gornjeg i donjeg alata te micanjem limova ispod preše mogu se dobiti najrazličitiji 
oblici i forme limova. Prije savijanja na limove se ucrtavaju linije savijanja, čime se znatno 
olakšava rad, a kontrola savijenih limova vrši se pomoću savijenih letvica te ravnih i prostornih 
šablona.  
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Slika 15. G preša za oblikovanje limova 
  
Profili se takoñer oblikuju isključivo hladnim postupkom koje se obavlja pomoću preša 
za savijanje profila. Postoje različite izvedbe preša za savijanje profila, meñutim, načelno se kod 
svih strojeva profil stavlja na dva oslonca, koji se meñusobno mogu podešavati, a sa suprotne 
strane tlači se sa stapom preše. Ta metoda je poznata pod nazivom metoda uzdužnog pomaka, a 
preša na kojoj se vrši savijanje prikazana je na slici 16. Savijanje se kontrolira pomoću čelične 
šablone, koja se izrañuje prema liniji rebara ili prema odgovarajućem nacrtu. Uobičajeno je da se 
lijevi i desni profil savijaju istodobno, što se postiže tako da se lijevi i desni profil meñusobno 
čvrsto stegnu, a zaim se provlače kroz prešu za savijanje. Prilikom provlačenja krajevi profila 
pridržavaju se pomoću posebnih kolica, a same preše obično su izvedene tako da mogu savijati 
profile u jednom i drugom smjeru.  
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Slika 16. Preša za savijanje profila metodom uzdužnog pomaka 
 
 Obrañeni limovi i profili odlažu se u meñuskladište, koje je smješteno izmeñu radionice 
obrade i radionica predmontaže. Iz tog meñuskladišta dizalicama se u paletama ili pomoću 
parternog transportera dostavlja materijal u radionice predmontaže gdje započinje izrada sekcija. 
Sama izrada sekcija odvija se u nekoliko predmontažnih radionica. Pa tako postoji u 
brodogradilištu  predmontažna radionica P1 za ravne plošne sekcije, zatim dvije radionice P2 i 
P3 u kojima se obavlja predmontaža velikih zakrivljenih i ravnih sekcija. Hale imaju krovni 
otvor sa pomičnim segmentima kojim je osiguran pristup vanjskim dizalicama, a  takoñer imaju i 
radni prostor na otvorenome od kuda se gotove sekcije morskim putem odnose na bojanje ili 
meñuskladište. Postoji i predmontaža P4 koja je na otvorenome uz samu obalu a opslužuje je 
nekoliko grañeviskih dizalica od desetak tona nosivosti i jedna velika portalna dizalica nosivosti 
100 t. Odvoz gotovih sekcija obavlja se plovnom dizalicom. Smještaj svih hala i navoza vidi se u 
tlocrtu brodogradilišta na slici 6. 
 Sljedeći korak u toku materijala je ukrupnjavanje koje se obavlja uz navoze gdje postoji 
mogućnost korištenja dizalica velikih nosivosti. To su prvenstveno prostori izmeñu navoza i 
mora ili hala gdje se ukrupnjavaju i skladište velike ukrupnjeme sekcije. Ukrupnjavanje služi za 
to da bi se smanjio broj dizanja na navoz i da bi se skratilo vrijeme montaže trupa na navozu. U 
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procesu ukrupnjavanja takoñer se izvode i operacije uranjenog opremenja, (montaža cjevovoda, 
ljestava, itd.). Nakon ukrupnjavanja sekcije idu na antikorozivnu zaštitu i bojanje te ciklus 
zavšavaju montažom na navozu.      
 
4.  TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I PRIPREME SPOJEVA 
 
Zavarivanje po definiciji je spajanje ili prevlačenje osnovnog materijala primjenom 
topline ili pritiska ili uz oboje sa ili bez dodatnog materijala. Zona spoja za vrijeme zavarivanja 
dovedena je u tekuće ili plastično stanje, a svojstva spoja zavise o vrsti osnovnog i dodatnog 
materijala te o postupku zavarivanja. 
Prilikom izrade sekcija brodogradilište koristi tri načina zavarivanja. To su sve 
elektrolučni načini zavarivanja, a to su: ručno-elektrolučno (REL), elektrolučno pod zaštitom 
aktivnog plina (MAG) i elektrolučno po praškom (EPP). U daljnjem tekstu za označavanje 
metode zavarivanja koristiti će se samo kratice: REL, MAG i EPP. 
Električni luk se uspostavlja izmeñu dvije elektrode, a to su kod zavarivanja elektroda i 
radni komad, slika 17.  
 
Slika 17. Principjelna shema elektrolučnog zavarivanja 
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Električni luk predstavlja stabilno električno pražnjenje, odnosno usmjereno kretanje 
elektrona kroz ioniziran plin. Plin je ioniziran kada u njemu postoje elektroni i ioni koji 
usmjerenim kretanjem omogućavaju protok struje. Kod elektrolučnog zavarivanja električni luk 
uspostavlja se kratkim spojem, odnosno dodirom elektrode o osnovni materijal. Uslijed 
mikroskopskih neravnina na dodirnim površinama elektrode i osnovnog materijala uspostavlja se 
protok struje kroz izuzetno malu kontaktnu površinu, pri čemu je gustoća struje vrlo velika, te se 
osnovni materijal i dodatni materijal (elektroda) tope gotovo trenutačno, a djelomično čak i 
isparavaju. Nakon nekoliko trenutaka elektroda se odvaja od osnovnog materijala, a tada 
djelovanjem jakog električnog polja, stvorenog naponom praznog hoda (izvor struje je uključen, 
ali strujni krug više nije zatvoren), atomi nastalog metalnog isparavanja gube svoje elektrone 
koje privlači anoda (pozitivna elektroda), dok preostale dijelove atoma, odnosno novonastale 
pozitivne ione privlači katoda (negativna elektroda). Istovremeno dolazi i do termičke ionizacije, 
kada katoda počinje velikom brzinom emitirati elektrone prema anodi. Emitirani elektroni 
sudaraju se sa okolnim atomima i molekulama, uslijed čega dolazi do oslobañanja novih 
elektrona i nastanka novih iona, čije usmjereno kretanje održava električni luk. Za to vrijeme 
elektroda se odmiče od osnovnog materijala na dovoljnu udaljenost, pogodnu za zavarivanje, 
čime je proces uspostavljanja električnog luka u potpunosti završen i uspostavljeno je stabilno 
stanje u krugu koje sačinjavaju izvor struje, elektroda, električni luk i osnovni materijal. Osnovni 
parametri elektrolučnog zavarivanja su: napon struje, jakost struje i dužina luka. Razlikuju se pri 
različitim vrstama električnih lukova, bilo da su u slobodnoj ili zaštitnoj atmosferi, priključeni na 
izmjeničnu ili istosmjernu struju, ili da su elektrode taljive ili netaljive.  
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4.1. Ručno – elektrolučno zavarivanje (REL) 
 
Kod ručnog-elektrolučnog (REL) izvor stuje može biti istosmjerni ili izmjenični, s time 
da kod istosmjernog izvora elektroda može biti spojena ili pozitivno (+) ili negativno (-) 
Principjelna shema REL zavarivanja prikazana je na slici 18. 
 
 
Slika 18. Principjelna shema REL zavarivanja 
Najčešće se primjenjuju obložene elektrode tj. elektrode koje imaju metalnu jezgru u 
obliku žice na koju je nanesena metalna obloga. Metalna jezgra je šipka ili žica izrañena iz 
materijala prema namjeni. Na metalnu jezgru nanesena je obloga prešanjem ili umakanjem. Vrsta 
i kvaliteta žice za metalnu jezgru obložene elektrode ovisi o tome kakva se vrsta elektrode 
proizvodi, na primjer za zavarivanje nelegiranih čelika približno je istog sastava kao i materijal 
koji se zavaruje. 
Obloga elektrode u procesu zavarivanje ima tri funkcije:  
1. električna: Električna funkcija obloge sastoji se u tome da osigura dobro 
uspostavljanje luka i stabilan električni luk. U tu svrhu dodaju se spojevi natrija i 
kalija u oblogu koji kod taljenja stvaraju plinove s velikom sposobnošću ionizacije i 
na taj način dobru provodljivost električnoj struji izmeñu vrha elektrode i radnog 
komada. 
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2. fizikalna:  Fizikalna funkcija obloge sastoji se u omogućavanju i olakšavanju 
zavarivanja u prisilnom položaju i zaštiti kapljice u prijelazu i taline zavara od 
prenaglog hlañenja. Potreban je povećani viskozitet troske koji omogućava 
zavarivanje u prislinim položajima. Povećanjem bazičnosti u oblozi povećava se i 
viskozitet troske dok povećavanjem kiselosti viskozitet se smanjuje. Druga fizikalna 
funkcija obloge je ta da zaštiti talinu metala  od štetnih plinova iz zraka (dušika, vodik 
i kisik). Za vrijeme prolaza kapljice mtala kroz električni luk troska se omota oko 
kapi i na taj način je štiti od štetnih plinova. Kada se stvori talina metala istodobno se 
stvara i troska koja pliva na talini i štiti je od štetnih plinova i osigurava polagano 
hlañenje. 
 
3. metalurška: Metalurška funkcija obloge sastoji se u njezinu metalurškom djelovanju 
na zavareni spoj u toku procesa zavarivanja. Razlikuju se tri načina djelovanja. Prvi 
način je legiranje, tj. nadoknañivanje legirajućih elemenata koji izgaraju u toku 
procesa zavarivanja. Drugi način je otplinjavanje koje podrazumijeva uklanjanje 
kisika i vodika iz taline zavara i na taj način plinovi prelaze u trosku koja se uklanja. 
Treći način djelovanja je rafinacija, tj. uklanjanje sumpora i fosfora iz tline zavara.     
 
Kod REL zavarivanja operater bira samo jedan parametar na ureñaju za zavarivanje a to 
je jakost struje. Jakost struje ovisi o promjeru elektrode koja se koristi u radu a to ovisi o debljini 
radnih komada, vrsti žice od koje je načinjena elektroda te o položaju zavarivanja. Proizvoñač 
elektroda daje upute o preporučenim veličinama jakosti struje, ali kao grubo pravilo uzima se 
podatak da pri zavarivanju običnim obloženim elektrodama jakost struje iznosi 30 do 40 A za 
svaki milimetar promjera jezgre. Napon je definirana veličina i nije promjenjiva varijabla a 
iznosi od 20 do 40 V. Duljinu luka odreñuju napon i jakost struje ovisno o promjeru elektrode i 
vrsti obloge.  
U procesu predmontaže sekcija REL metoda se koristi uglavnom za privarivanje i rijetko 
kada za zavarivanje spojeva. Privaruju se sve vrste spojeva i u svim položajima.   
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4.2.  Elektrolučno zavarivanje pod zaštitnom atmosferom (MAG) 
 
 Kod ovog postupka zavarivanja električni se luk održava izmeñu taljive, kontinuirane 
elektrode u obliku žice, u pravilu spojene na plus pol istosmjernog izvora struje.  Proces se 
odvija u zaštitnoj atmosferi koji osigurava aktivni plin - ugljični dioksid (CO2), slika 19.  
   
Slika 19. Principjelna shema MAG zavarivanja 
 Pogonski sistem dodaje žicu konstantnom brzinom kroz cijevni paket i pištolj u električni 
luk. Žica je istovremeno elektroda i dodatni materijal, tj. njenim taljenjem popunjava se 
pripremljeni žljeb. postupak može biti poluautomatski (dodavanje žice mehanizirano a voñenje 
pištolja ručno) ili automatski potpuno mehaniziran. Kada se zavarivanje vrši na udaljenosti većoj 
od 5 m od izvora struje obično se primjenjuje dodatni pogon za dodavanje žice smješten u 
samom pištolju tako zvani push-pull sistem. Primjena takvog sistema spriječava gužvanje žice 
unutar cijevnog vodiča.  
Zaštitni plin koji se koristi kod ovog postupka štite rastaljeni materijal od utjecaja okolne 
atmosfere., a dovodi se na mjesto zavarivanja kroz posebnu sapnicu na pištolju, koja se nalazi ko 
kontaktne cijevčice. Ionizacijom plina osigurava se vodljivi prostor za održavanje električnog 
luka.  
 Najčešće se koriste pune žice promjera od 0,6 do 2,4 mm. Žice od čeličnih materijala su 
pobakrene ili poniklane radi boljeg električnog kontakta i zaštite od korozije. Površina žice mora 
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biti glatka, dimenzija vrlo točna i treba biti uredno namotana na kolutove koji se postavljaju u 
ureñaj za dodavanje. 
 U procesu predmontaže sekcija MAG-om se zavaruju sve vrste spojeva (osim sučeljnog I 
spoja) u svim položajima, iako se nadglavno zavarivanje uvijek pokušava izbjeći jer je kvaliteta 
takvog zavara manja nego kod drugih položaja. Takoñer je i manji broj atestiranih zavarivača 
koji mogu zavarivati nadglavno. 
 
4.3. Elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP) 
 
 Zavarivanje pod praškom takoñer se ubraja  u elektrolučne postupke. Električni luk se 
održava izmeñu kontinuirane taljive elektrode (najčešće u obliku žice) i radnog komada, slika 20. 
Električni luk se u toku procesa ne vidi jer je prekriven slojem praška i troske koja nastaje 
taljenjem dijela tog praška. Prašak štiti rastaljeni metal od djelovanja okolne atmosfere, 
spriječava naglo hlañenje zavara i oblikuje zavar. Takoñer on ima utjecaj i na kemijski sastav 
metala zavara. 
 
Slika 20. Principjelna shema EPP zavarivanja 
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 Najčešće se primjenjuje mehanizirana varijanta postupka, gdje je mehanizirano 
dodavanje elektrodne žice i pomicanje u smjeru zvarivanja. postoje i poluautomatski ureñaji gdje 
se voñenje glave vrši ručno.  
 EPP postupak namjenjen je za zavarivanje i navarivanje debljih i duljih spojeva. Smatra 
se da je neekonomična primjena ovog postupka za zavarivanje kraćih od 0,5 m te za limove tanje 
od 10 mm. Postupak se primjenjuje za zavarivanje u položenom položaju. U ostalim položajima 
je postupak teško primjenjiv jer zbog padanja praška nema zaštite mjesta zavarivanja. 
 Elektroda je žica punog presjeka, promjera od 2 do 6 mm. Za zavarivanje čelika elektroda 
je u načelu pobakrena. 
 Postoje različite vrste zaštitnih prašaka a izbor ovisi o vrsti osnovnog materijala, debljini 
lima odnosno vrsti spoja i parametrima zavarivanja. Praškovi se razlikuju prema kemijskom 
sastavu, načinu proizvodnje, obliku i veličini zrna. Po kemijskom sastavu su vrlo slični sastavu 
obloge kod obloženih elektroda i imaju iste funkcije. 
 Nedostaci ovog načina zavarivanja je osiguranje kvalitetnog početka i kraja zavara koji se  
osiguravaju zavarivanjem ulaznih i izlaznih pločica koje se nakon zavarivanja odstranjuju sa 
konstrukcije. 
 Ovom metodom zavaruju se uglavnom sučeljni I spojevi i sučeljni Y spojevi prikazani 
slikom 21. Takoñer EPP se koristi i za popunu žljeba čiji je korijen zavara zavaren MAG-om. U 
izradi ravnih sekcija svi limovi panela se zavaruju EPP-om, a kod zakrivljenih panela koristi se 
tamo gdje nema velike zakrivljenoti limova. 
 
Slika 21. Skica sušeljnog I spoja i sučeljnog Y spoja 
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4.4. Priprema spoja za zavarivanje 
 
Standardom se propisuju postupci zavarivanja, priprema spojeva za zavarivanje i oblici 
žlijebova koji se primjenjuju u izradi trupa broda. Takoñer standardom su definirane i tolerancije 
kao kriterij prihvatljivosti kvalitete u oblikovanju žlijeba. Redoslijed prikazivanja pojedinih 
priprema u standardu definiraju ujedno i prioritet u primjeni. Koji žlijeb će se primijeniti ovisi o: 
- debljini osnovnog materijala 
- vrsti osnovnog materijala 
- postupku zavarivanja 
- položaju zavarivanja 
- vrsti i namjeni zavarenog spoja 
Svako brodogradilište ima svoje standarde za pripremu spoja i postupak zavarivanja tako 
da je nemoguće generalizirati karakteristike pojedinog spoja, meñutim za lakše kasnije 
razumijevanje izrade sekcija navode se sljedeći spojevi sa sljedećim karakteristikama: 
sučeljni I spoj :  - oznaka AI 
   - postupak zavarivanja: EPP, dvostrano 
   - način izvedbe zavarivanja: automatom 
   - debljina limova: t = 5 – 15 mm 
   - širina spoja: s = 0 mm , tolerancija 1 mm 
 
   
 
Slika 22. Standardizirani sučeljni I spoj 
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sučeljni V spoj:  - oznaka PVK – 1 
   - postupak zavarivanja: MAG, jednostrano 
   - način izvedbe zavarivanja: poluautomatom 
   - debljina limova: t = 5,5 – 25 mm 
   - s = 6 mm , tolerancija ± 2 mm 
   - ostale dimenzije: a= 40° (tol. = 0), b= 180° (tol. = + 10/-20mm) 
 
 
 
Slika 23. Standardizirani sučeljni V spoj 
 
 
 
 
 
 
58 
 
sučeljni polovični V spoj: -  oznaka PVK – 2 
    - postupak zavarivanja: MAG, jednostrano 
    - način izvedbe zavarivanja: poluautomatom 
    - debljina limova: t = 5,5 – 25 mm 
    - s = 6 mm , tolerancija ± 2 mm 
- ostale dimenzije: a= 40° (tol. = 0), 
         b= 180° (tol. = + 10/-20 mm) 
 
 
 
Slika 24. Standardizirani sučeljni polovični V spoj 
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sučeljni V spoj: -  oznaka RV – 1 
   - postupak zavarivanja: REL, dvostrano 
   - način izvedbe zavarivanja: ručno 
   - debljina limova: t = 0 – 25 mm 
   - s = 2 mm , tolerancija ± 2 mm 
- ostale dimenzije: a= 50° (tol. = ± 5°) 
   
 
Slika 25. Standardizirani sučeljni V spoj 
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 sučeljni polovični V spoj: -  oznaka RV – 2 
    - postupak zavarivanja: REL, dvostrano 
    - način izvedbe zavarivanja: ručno 
    - debljina limova: t = 0 – 25 mm 
    - s = 2 mm , tolerancija ± 2 mm 
- ostale dimenzije: a= 50° (tol. = ± 5°) 
 
 
Slika 26. Standardizirani sučeljni polovični V spoj 
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5. PREDMONTAŽA KARAKTERISTIČNIH ZAKRIVLJENIH 
SEKCIJA - POSTOJEĆI NAČIN 
 
Nakon obrade elemenata brodskog trupa slijedi faza predmontaže, odnosno izrada 
sekcija. Uvoñenje predmontaže u brodogradnju je ključno jer se u konceptu gradnje broda 
gotovo sve promijenilo u odnosu na stari način gradnje broda. Glavni razlozi za uvoñenje 
predmontaže u tehnološki proces gradnje su: veća točnost geometrije trupa,  kraća gradnja na 
navozu jer se faze preklapaju, zavarivanje je lakše i u povoljnijem položaju, rad se odvija u 
povoljnijim uvijetima i neovisno o vremenskim uvjetima (u radionici), moguća je oprema sekcije 
u velikom obujmu i tako smanjeno vrijeme trajanja opremanja broda. 
Sekcije se izrañuju redosljedom koji je utvrñen tehnološkim projektom gradnje i 
podjelom na grupe i sekcije. Sekcije se izrañuju u halama predmontaže, a veličina sekcije ovisi 
o: tehničko – tehnološkim mogućnostima montaže na navoz, tokovima materijala, tehnološkom 
procesu gradnje, kapacitetima dizalica navoza. U suvremenom tehnološkom procesu gradnje 
trupa broda mora biti uspostavljena čvrsta veza izmeñu radionica obrade i hale predmontaže, te 
mjesta za montažu broda, da bi tokovi materijala u procesu gradnje bili pravolinijski, bez 
povratnih i ukrštavajućih tokova. 
Faza predmontaže traje od završetka obrade elemenata do završetka izrade sekcije. Mali 
dio obrañenih elemenata ugrañuje se na navozu pojedinačno, dok veći dio elemenata prolazi kroz 
radne platforme predmontaže gdje se ugrañuju u:  
- podsklopove od dva ili više elementa trupa koji se izrañuju u maloj 
predmontaži (podveze, proveze, rebrenice, okvirna rebra, sponje itd.) 
- sklopove 
- panel od dva ili više meñusobno zavarena lima, ravna ili zakrivljena 
- ravne ili zakrivljene plošne sekcije 
- ravne ili zakrivljene volumne sekcije 
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Izrada zakrivljenih sekcija obavlja se na 3 načina. U radu su analizirane radne operacije, 
transport i potrebna sredstva za izradu 4 karakteristične sekcije koje su tipični predstavnici izrade 
jednom od spomenutih metoda.  To su sekcije gradnje 476 i to: sekcija dvodna strojarnice, 
sekcija oplate boka, sekcija pramca i sekcija 2. palube na pramcu. 
 
5.1. Analiza izrade sekcije 2021 (dvodno strojarnice R35- R53) gradnje 476 
 
Ova sekcija sastoji se od 3 podsekcije, vanjske oplate i 2 nadsklopa (lijevo i desno). 
Način na koji se izrañuje ova sekcija jest u položaju obrnutom od položaja montaže na navozu. 
Prvo se izrade podsekcije te se naposlijetku oblažu vanjskom oplatom i na kraju se dodaju 
nadsklopovi.  
 
Slika 27. Izometrijski prikaz sekcije 2021 
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Izrada sekcije započinje izradom centralne podsekcije C koja se nalazi na sredini. Izrada 
se sastoji od 4 faze.  
 
Slika 28. Izometrijski prikaz podsekcije C 
 
Faza1. Baza za početak izrade centralne podsekcije je centralni lim pokrova dvodna 
izmeñu temeljnih ploča na koji se montira gornji dio centralnog hrptenjaka te poprečni elementi 
na poziciji rebrenica. Zatim se na te montirane elemente postavlja dno gornjeg tanka centralnog 
dijela te nadalje donji dio centralnog hrptenjaka i poprečne elemente na poziciji rebrenica u tom 
nivou. Svi navedeni elementi pripajaju se REL postupkom. Nadalje je potrebno trasirati točne 
pozicije rebara na centralnom limu oplate dna nakon čega se podiže i okreće te montira na 
centralni lim prema trasiranim pozicijama. Lim je nakon centriranja potrebno  pritisnuti utegom 
radi osiguranja pravilnog prilijeganja. Slijedi faza zavarivanja MAG postupkom uz povremeno 
okretanje da bi spojevi bili u povoljnom položaju za zavarivanja.     
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Slika 29. Izometrijski prikaz sklopa izrañenog u fazi 1 
Faza 2. U meñuvremenu dok se dio podsekcije iz prve faze zavaruje, kreće se s drugom 
fazom  u kojoj se na hrptenjak 1 montiraju dijelovi rebrenica do hrptenjaka 3. (lijevo i desno) kao 
i pojačanje tj. traka na poziciji hrptenjaka 2 te se zavaruje u vodoravnom položaju MAG 
postupkom.  
 
Slika 30. Izometrijski prikaz sklopa izrañenog u fazi 2 
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Faza 3. Hrptenjak 1 sa dijelovima rebrenica (lijevi) okreće se za 180° te se na njega 
montira centralni dio podsekcije okretanjem na bok za 90°. Isti postupak se poduzima za 
montažu hrptenjaka 1 s desne strane. Nakon svakog okretanja dijela podsekcije C slijedi 
zavarivanje MAG postupkom koje mora biti dovršeno prije postavljanja na temeljne ploče. 
 
Sliuka 31. Prikaz montaže centralnog dijela podsekcije C na sklop hrptenjaka 1 
 
Faza 4. Montaža temeljnih ploča sastoji se od trasiranja točne pozicije temeljnih ploča na 
radnoj platformi. Zatim slijedi postavljanje samih ploča na trasirane pozicije te meñusobno 
pripajanje REL metodom uz provjeru dijagonala. Sljedeći korak je pripajanje temeljnih ploča za 
radnu platformu, okretanje i montaža dijela podsekcije C koja je izañena u prethodne 3 faze. 
Nakon izrade podsekcije C slijedi izrada podsekcija A i B. One su simetrične s obzirom 
na centralnu podsekciju C ali konstrukcijski nisu identične. Razlika u njihovoj konstrukciji je u 
tome da pojedini elementi, kao što su na primjer oslonci upora, provlake, trake itd., nisu na istim 
pozicijama u lijevoj i desnoj podsekciji. Poprečni elementi, rebrenice, i uzdužni, hrptenjaci,  su 
simetrični tj. na istoj udaljenosti s lijeve i desne strane  s obzirom na CL. Izrada tih dviju 
podsekcija je identična (osim spomenutih različitih detalja) i sastoji se od montiranja krova 
dvodna. Limovi se pozicioniraju na radnoj platformi u hali i zavaruju se EPP automatom samo s 
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jedne strane te se nakon zavarivanja trasiraju, odnosno obilježavaju se pozicije elementata 
strukture koja se montira na njih. Druga strana spoja se zavaruje kada se kasnije cijela sekcija 
okrene, takoñer EPP automatom.  Sljedeći korak je montaža rebrenica i hrptenjaka na trasirane 
pozicije. Ti elementi  su prethodno izrañeni u maloj predmontaži i uzeti su iz meñuskladišta. 
Montaža tih elemenata sastoji se u tome da brodomonteri pozicioniraju ručno ili uz pomoć 
dizalice, ako su elementi teški, i privare sa nekoliko zavara od 20-30 mm REL-om. Kasnije se 
kada je sve pozicionirano zavaruju se svi pozicionirani elemenati MAG-om i naposlijetku se svi 
zavari bruse do propisane kvalitete.   
 
Slika 32. Izometrijski prikaz bočnih podsekcija A i B 
 
Izrañene podsekcije nakon što su zavarene i pobrušene valja spojiti u jednu strukturu tj. u 
sekciju dvodna strojarnice. Baza za spajanje je dijelova dvodna je krov dvodna, znači u položaju 
obrnutom od položaja montaže. Specifičnost ove sekcije su različite debljine limova na mjestu 
spoja. Spoj lijeve i desne podsekcije sa centralnom je ustvari spoj temeljne ploče glavnog stroja i 
krova dvodna strojarnice. Razlika u debljini je značajna, 50 mm i zbog toga je potrebna priprema 
spoja RV-2 što podrazumijeva zavarivanje REL metodom. Takoñer bitna predradnja prije samog 
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spajanja je adekvatno podlaganje podsekcija. Podlaganje u ovom slučaju odnosi se na izdizanje 
sekcije paralelno iznad radne platforme zato da posljednji voj vanjske oplate može ići preko 
krova dvodna. Tehnološka uputa takoñer nalaže da se bočne podsekcije podignu više od 
centralne i to za debljinu temeljne ploče, ali budući da se mora uzeti u obzir stezanje prilikom 
zavarivanja potrebno je bokove podložiti na krajevima nešto manje od spomenute razlike jer će 
se bokovi izdići iznad visine podlaganja nakon zavarivanja. Nakon završene oprecije podlaganja 
i namještavanja slijedi zavarivanje spojeva podsekcija samo sa strane u kojoj se sekcija 
trenutačno nalazi. 
Spojene podsekcije sada čine jednu čvrstu konstrukciju koju treba obložiti vanjskom 
oplatom. Limovi se postavljaju pojedinačno kojima je prethodno potrebna priprema rubova za 
sučeljni V spoj koji se zavaruje samo s vanjske strane MAG postupkom. Montaža vanjske oplate 
kreće od sredine prema boku simetrično s lijeve i desne strane. Lim se pozicionira tako da ga 
dizalica uz asistenciju montera pozicionira na njegovu poziciju i zatim se dok  ga još dizalica 
pridržava privaruje na rebrenice. Na svakom drugom rebru pojačava se spoj lima sa strukturom i 
to tako da se samo s jedne strane napravi zavar od otprilike 1200 mm na spoju rebrenice i lima 
oplate. Postepeno kako se limovi slažu postavlja se i skela jer je ploha po kojoj se radi 
zakrivljena i relativno visoka s obzirom na radnu platformu. Poziconiranje limova i njihovo 
pričvršćivanje za zavarivanje vrši se pomoćnim brodomonterskim alatima: mostićima za 
fiksiranje spoja, pomoćnim komadima profila sa rasporima za klinove kako bi se osiguralo dobro 
prilijeganje i izbjegla zračnost, ručna lančana dizalica i hidrauličke ručne pumpe za uzdužno 
privlačenje limova itd.  Nakon pozicioniranja limova oplate, s unutarnje strane šavova i stikova 
postavlja se keramička obloga. Nakon toga zavaruju se svi šavovi i stikovi s vanjske strane 
oplate, zavari se bruse a zatim se miče sav pomoćni alat i režu se svi pomoćni elementi te se 
bruse pozicije na kojem su bili zavareni. Postavljaju se uške za transport i montažu sekcije te se 
zavaruju. Takoñer dok još skela nije demontirana postavljaju se oznake na trupu i oslonci 
čeličnih potklada te prstenovi čepova balstnog tanka. Na kraju ide demontaža skele, tj. skidanje 
drvene grañe same skele i rezanje spoja sekcije i čelične konstrukcije (konzole) skele. 
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Na slici 33. vidi se redoslijed postavljanja limova od CL-a prema završnom voju vanjske 
oplate. Na spoju dva lima vide se privremeni zavareni mostići koji osiguravaju stabilnost i 
čvrstinu spoja. Takoñer vidljivi su i privremeno zavareni elementi ispod kojih se nabija klin i 
time regulira visina spoja dva lima. Vide se i zavarena koljena sa provrtima za montiranje 
konzole koja drži skelu. Keramička obloga postavlja se sa unutarnje strane spoja. 
 
 
Slika 33. Postavljanje limova vanjske oplate 
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U meñuvremenu dok traje opreacija zavarivanja šavova i stikova vanjske oplate vrši se 
montaža nadsklopa N51 i N52.  
 
Slika 34. Izometrijski prikaz nadsklopa N51  
Radi se o vanjskoj oplati koja se sastoji od dva voja lima s unutarnjim ojačanjima tj. 
rebrima i okvirnim rebrima sa pripadajućin koljenima te limovima proveze. Nadsklop lijevo i 
desno od CL su simetrični i u nastavku su završnog voja vanjske oplate sekcije dvodna. Montaža 
nadsklopova vrši se na radnoj platformi u hali pokraj same sekcije dvodna. Limovi se postavljaju 
jedan do drugog po pozicijiama, a budući da su limovi zakrivljeni ne mogu se zavarivati na podu 
radionice već ih je potrebno postaviti na podupirače, slika 35.  
 
Slika 35. Pozicionirani limovi vanjske oplate na radnoj platformi radionice 
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Točne visine podizanja po šavovima i po stikovima (ili po rebrima i vodnim linijama) 
dobiju se iz ureda za numeričko trasiranje u obliku tabličnih vrijednosti. Najniža točke te 
zakrivljene plohe stavlja se u ravninu željeznih šina na podu hali i ostale točke se podupiru po 
visinama iz tablice. Montaža limova nadsklopova vrši se u položaju montaže na sekciju, tj. 
unutarnji dio oplate gleda prema gore. Na isti način kao i kod oplate sekcije, spojevi limova se 
fiksiraju mostićima i komadima profila, postavlja se keramička podloga sa donje strane, te se 
zavaruju MAG-om. Nakon što je oplata zavarena trasiraju se pozicije rebara i zatim se rebra 
(savijeni profili) pozicioniraju i privaruju. Slijed montaže rebara je definiran tehnološkim 
uputama a on govori to da se mora montirati okvirno rebro, rebra,  pa zatim dio proveze (sa 
pripadajućin koljenima) do sljedećeg okvirnog rebra itd. Dijelovi proveze se takoñer privaruju 
nakon pozicioniranja te se sve skupa na kraju zavari MAG-om i pobrusi na propisanu kvalitetu.  
 
 
Slika 36. Izometrijski prikaz nadsklopova N51 i N52 
 
Vanjska oplata sekcije dvodna je zavarena i sve završne faze su gotove. Slijedi okretanje 
dvodna za 180° i zavarivanje druge strane krova dvodna automatom te zavarivanje oplate za 
strukturu s unutarnje strane. Ono što se izbjegava jest nadglavno zavarivanje zbog kvalitete 
zavara pa se zbog toga sekcija okreće. Zavarivači moraju biti spretni i zavlačiti se unutar sekcije 
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a organizacija posla mora im omogućiti ventilaciju unutar sekcije i potrebno osvjetljenje. 
Takoñer se unutarnji zavari vanjske oplate zavaruju MAG tehnologijom te se na kraju bruse. 
Gabariti  sekcije dvodna su 14,6 x 15,6 m. Te dimenzije ostavljaju dovoljno prostora za 
izradu drugih manjih brodskih struktura pored nje, primjerice nadsklopova N51 i N52 te iste 
sekcije. Na slici 37. skicom je prikazana potrebna površina za izradu sekcije dvodna u hali P3 
gdje se i izrañuje.  
 
 
Slika 37. Površina za izradu sekcije 2021 u hali P3 
 
 Masa cijele sekcije dvodna kada je izrañena iznosi oko 170 tona. Budući da je nosivost 
dizalice koja opslužuje halu P3 gdje je izgrañena sekcija 150 tona, nadsklop N51 i N52 se 
naknadno  montiraju na prostoru brodogradilišta gdje se vrše operacije ukrupnjavanja sekcija i 
gdje postoji dizalica nosivosti 200 tona.  
Izrada sekcije 2021 zahtijeva 14 ljudi, podijeljenih po zanatima: 4 brodomontera, 8 
zavarivača i 2 brusača. Potreban je takoñer i odreñeni broj ljudi koji montiraju i demontiraju 
skelu. Procjena je da je za te aktivnosti potrebno oko 4 čovjeka. U izradu sudjeluju i operateri 
vanjskih i radioničkih dizalica.  
 
  Vrijeme potrebno za izradu ove sekcije je 50 radnih dana. Podaci su uzeti kao prosjek 
broja ljudi iz dostupnih podataka brodogradilišta. Taj podatak varira ovisno o fazi izrade sekcije, 
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npr. kada se zavaruje sekcija bude i preko 10 zavarivača na sekciji ali u tom trenutku onda nema 
niti jednog brodomontera itd.  
Nakon  izgradnje čitave sekcije, ona se odvozi na antikorozivnu zaštitu te se kao gotova 
sekcija transportira na navoz gdje se nastavlja njena montaža u trup broda ili na skladište gotovih 
sekcija. Transport se vrši u položaju montaže.       
 
5.2.  Analiza izrade sekcije 3381 (oplata boka dolje R Z-11) gradnje 476   
 
Ova sekcija sastoji se od dvije podsekcije: vanjske oplate (podsekcija A), 6. palube 
(podeskcija B), sklopa 4. palube i sklopa zrcala krme, slika 38. Izrada ovih podsekcija nije 
ovisna jedna o drugoj te se izrañuju paralelno jedna uz drugu da bi se na kraju spojile u 
jedinstvenu sekciju. 
 
Slika 38. Izometrijski prikaz sekcije 3381 
Specifičnost izrade ove sekcije je da se ona izrañuje u položaju koji nije potpuno obrnut 
od položaja montaže, već je ona na radnoj platformi hale okrenuta za 90°. Položena je na bok 
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vanjske oplate jer je to ujedino i najveća ravna ploha ali je to i baza za izradu podsekcije A te se 
tako smanjuje broj okretanja sekcije. 
Podsekcija A sadrži 2 šira voja limova vanjske oplate koji su ravni te 2 dvostruko uža 
voja koji su zakrivljeni, slika 39.  
 
Slika 39. Izometrijski prikaz podsekcije A 
 
Izrada sekcije počinje pozicioniranjem svih limova na radnu platformu radionice. Budući 
da zakrivljeni limovi ne mogu samostalno stajati njih je potrebno poduprti sa uporama. Takav 
način izrade naziva se podlaganje na visinama. Iz ureda za numeričko trasiranje dobiju se za 
odreñene točke visine na kojima je potrebno odreñenu točku poduprti da bi izrada bila točna. 
Pomoću računalnog programa odredi se referentna ravnina, koju u ovom slučaju definiraju ravni 
limovi vanjske oplate, te se podižu okomito duljine iz te ravnine do sjecišta rebara i šavova ili 
sjecišta karakterističnih stikova i šavova, slika 40. Te dobivene udaljenosti od karakteristične 
točke do refernetne ravnine (okomice) se sistematiziraju  u tablicu i  na osnovu tih podataka 
monteri slažu limove i podupiru ih te tako dobiju zakrivljenu oplatu sekcije. Referentna ravnina 
u radionici je radna platforma tj. gornji rub željezničkih šina koje su fiksirane u betonskoj 
podlozi i koje su razmaknute u pravilnim razmacima.  
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Slika 40. Grafički prikaz visina podupiranja limova 
Dakle, referentna ravnina sekcije, vanjska oplata, i referentna ravnina radne platforme, 
gornji rub željezničkih šina, se podudaraju i čine bazu za izgradnju podsekcije A. Ravni limovi 
se polože na šine dok se zakrivljeni pozicioniraju uz pomoć upora na prethodno opisani način. 
Pozicionirani limovi se privaruju te se tako fiksiraju, a na početku i na kraju svakog zavara 
postavlja se pomoćna pločica koja služi za zavarivanje EPP automatom , tj. za njen početak i kraj 
da bi sam zavar na rubu lima bio kvalitetan. Slijedi zavarivanje svih šavova i stikova koji su 
prethodno pripremljeni kao sučeljni I spojevi. Nakon zavarivanja EPP-om nije potrebno brušenje 
ni dodatno skidanje troske, jer ona sama otpada,  već je dovoljno počistiti ostatke praška i otpale 
troske. Na limove panela se, nakon što je zavaren samo s unutarnje strane, trasiraju pozicije 
rebara, paluba i traka. Iz meñuskladišta uzimaju se savijeni HP profili rebara  i T profili okvirnih 
rebara te se pozicioniraju na trasirane pozicije. Budući da zakrivljenost limova i zakrivljenost 
profila sigurno neće biti u milimetar točna kao što je u računalu, treba osigurati spoj profila i 
lima od moguće zračnosti. U tu svrhu se koriste pomoćni alati i radno iskustvo brodomontera. 
Od alata najčešća je autodizalica ili ručne hidraulične pumpe koje u kombinaciji s privremeno 
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zavarenim elementima u obliku slova T ili naopako U omogućavaju pritisak na lim te 
privarivanje bez zračnosti u spoju. Privaruje se REL-om sa kratkim zavarima ( cca 30 mm) sa 
svake strane profila na svakih metar udaljenosti ili po potrebi. Nakon rebara pozicionira se i T 
profil (oslonac pomične palube) koji je okomit na rebra a koji je sastavni dio 4. palube. Na isti 
način kao i rebra, postavlja se na prethodno izmjerenu poziciju, stisne se pomoćnim alatom zbog 
zračnosti te se privaruje za lim opalte. Nakon što su rebra i 4. paluba sa pripadajućim koljenima 
privareni slijedi njihovo zavarivanje MAG-om te brušenje na propisanu kvalitetu. Podsekcija A 
je gotova i može se montirati na nju podsekcija B. 
Princip izrade podsekcije B nije kompliciran zato jer tu nema zakrivljenih limova i 
profila i vrlo je sličan podsekciji A. Baza za izradu podsekcije B je proveza 6. palube u položaju 
obrnutom od položaja montaže, slika 41. 
 
Slika 41.  Izometrijski prikaz sklopa 6. palube 
 
Budući da je lim proveze u jednom komadu, operacije spajanja limova nisu potrebne već 
se odmah pristupa pozicioniranju uzdužnjaka palube sa pripdanim koljenima  koji se pritišću i 
privaruju na isti način kao i kod podsekcije A. Nakon uzdužnjaka postavljaju se sponje i 
poprečne pregrade proveze koje su prethodno izrañene u maloj predmontaži. Privaruju se REL-
om dok ih dizalica pridržava na poziciji. Na kraju postavlja se uzdužna pregrada stubišta sa 
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svojim ukrepama koja je takoñer prethodno izrañena u maloj predmontaži. Kad je sve 
pozicionirano i privareno slijedi zavarivanje svih spojeva MAG-om te završno brušenje.  
Još dva sklopa čine ovu sekciju koja se takoñer izrañuju u istoj hali. To su opločenje 
zrcala i proveza 5. palube. Oba sklopa se izrañuju na potpuno identičan način. Limovi vanjske 
oplate tj. palube postave se na radnu platformu u položaju obrnutom od montaže i na njih se 
pozicioniraju uzdužnjaci i poprečni elementi (sponje i elementi palube). Sve se pritisne zbog 
izbjegavanja zračnosti i privaruje se REL-om. Slijedi zavarivanje elemenata na lim MAG-om te 
brušenje na propisanu kvalitetu.  
U meñuvremenu dok se ta dva sklopa zavaruju podsekcije su gotove te spremne za 
spajanje. Podsekcija A se ne miče i ona ostaje u položaju u kojem je i izrañena dok se podsekcija 
B okreće za 90° i montira na podsekciju A. Uz pomoć dizalice i pomoćnog monterskog alata 
pozicionira se sekcija na njenu poziciju i privaruje se. Zavarivači mogu odmah krenuti zavarivati 
spojeve podsekcija A i B jer kod podsekcije B nema niti jedan zavar koji je u procesu izrade bio 
nadglavno. Dok se spojevi zavaruju monteri montiraju opločenje zrcala i provezu 5. palube. 
Takoñer uz pomoć dizalice, pomoćnog alata (autodizalice i hidrauličnih ručnih pumpi) te uz 
pomoć privremeno zavarenih elemenata (npr. klinove za pozicioniranje nosača paluba i za 
zakrivljeni dio oplate) sklopovi se pozicioniraju i privaruju. Dok traje proces zavarivanja i 
brušenja svih spojeva podsekcija, zrcala i 5. palube, postavljaju se pripadajuća koljena na tim 
spojevima i zavaruju se, te se montiraju ljestve stubišta. Izrañena se sekcija okreće za 180° te se 
zavaruju spojevi koji su u prethodnom položaju bili nadglavni te se bruse. Takoñer zavaruje se i 
druga strana šavova i stikova vanjske oplate EPP automatom. Nakon toga režu se pomoćne 
pločice na početku i kraju svakog zavara vanjske oplate i za kraj zavaruju se uške za transport.  
Masa ove sekcije je 30 tona što omogućava transport i manipulaciju gotovo sa svim 
dizalicama koje su u pogonu te nema nikakvih posebnih ograničenja. Treba napomenuti da iako 
je ova sekcija relativno mala (dimenzije u tlocrtu 12,7 m x 8,4 m i visina 2,5m) ona ne ide u 
proces ukrupnjavanja jer nije tako predviñeno planom sekcija. Sekcija direktno ide na 
antikorozivnu zaštitu te u skladište gotovih sekcija ili na montažu na navoz.  
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Potreban prostor za izradu ove sekcije nešto je veći od samih gabarita u tlocrtu. Pored 
zakrivljenog panela izrañuje se i podsekcija B te dva sklopa (zrcalo i 5. paluba) te je predviñen 
prostor za izradu do polovice hale u širinu i do 20 m u duljinu. Limovi i profili se unose iz 
meñuskladišta koje je smješteno izvan hale u neposrednoj blizini. Na slici 42. skicom je 
prikazana potrebna površina za izradu ove sekcije koja se izrañuje u hali P2. 
 
 
 
Slika 42. Površina za izradu sekcije 3381 u radionici P2 
 
Izrada sekcije 3381 zahtijeva 9 ljudi, podijeljenih po zanatima: 3 brodomontera, 4 
zavarivača i 2 brusača. U izradi sudjeluju i operateri vanjskih i radioničkih dizalica.  
  Vrijeme potrebno za izradu ove sekcije je 17 radnih dana. Podaci su uzeti kao prosjek 
dostupnih podataka iz brodogradilišta. Taj podatak varira ovisno o fazi izrade sekcije, npr. kada 
se zavaruje sekcija bude i preko 8 zavarivača na sekciji ali u tom trenutku onda nema niti jednog 
brodomontera itd. 
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5.3. Analiza izrade sekcije 4052 (pramac – 6. paluba R240- R260) gradnje 476 
 
Izrada ove sekcije vrši se u položaju obrnutom od položaja montaže na navozu. Baza za 
izradu sekcije je 6. paluba koja se izrañuje u prostoru izvan radionice P2 u kojoj će na kraju 
cijela sekcija biti sastavljena. Radi se o radnom prostoru za predmontažu sekcija na otvorenom, 
P4.  
 
 
Slika 43. Izometrijski prikaz sekcije 4052 
 
Prvi korak je pozicioniranje svih limova palube na radnu platformu te njihovo fiksiranje 
meñusobnim privarivanjem. Slijedi zavarivanje pomoćnih pločica na početku i kraju svih 
uzdužnih i poprečnih zavara zbog bolje kvalitete zavara na samom rubu lima te na kraju 
zavarivanje automatom EPP. Nakon zavarivanja jedne strane palube uklanjaju se pomoćni 
elementi za pozicioniranje te se vrši trasiranje pozicija uzdužnjaka, sponja i ostalih elemenata. 
Na trasirane pozicije prvo se pozicioniraju profli uzdužnjaka, pritišću se zbog 
izbjegavanja zračnosti te se privaruju REL-om na svakih 500 mm sa zavarom od cca 30mm. 
Nakon uzdužnjaka pozicioniraju se sponje na isti način kao i uzdužnjaci, pritišću se i privaruju 
takoñer REL-om. Dok se postavljeni uzdužnjaci i sponje zavaruju MAG-om, na opločenje 
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palube u meñuvremenu se pozicioniraju i privaruju ostali elementi palube kao što su ukrepe, 
pojačanja za vitla i bitve te pripadajuća koljena, a takoñer se postavljaju i uške za transport. Kako 
bivaju zavareni elementi tako se njihovi spojevi sa opločenjem bruse na propisanu kvalitetu.  
Nakon što su svi elementi zavareni i pobrušeni, panel se okreće za 180° te se automatom 
EPP zavaruju svi spojevi limova, sada s druge strane. Zavareni se panel ravna grijanjem limova 
na poziciji uzdužnjaka i sponja uz pomoć plamenika (acetilen + kisik) i na kraju se odrezuju 
pomoćne ploćice na početku i kraju svih zavara limova te se panel ponovno okreće za 180° i 
vraća u početnu poziciju. Gotov panel 6. palube spreman je za transport u radionicu P2  gdje se 
nastavlja izrada cijele sekcije pramca. Transport se vrši u dve faze: prva faza je plovnom 
dizalicom od mjesta izrade P4 do obale ispred hale P2 a druga faza je transport dizalicom uz 
navoz koja preko otvorenog pomičnog krova radionice unosi panel u radionicu P2 i pozicionira 
ga na upore na radnoj platformi radionice.  
 Budući da je sekcija složene konstrukcije i sadrži mnogo teških nepoduprtih elemenata 
(okvirna rebra, lepezasta rebra i proveza 5. palube), panel 6. palube mora biti potpuno zavaren da 
bi imao veću otpornost na opterećenje elemenata koje će se na njega montirati. Okrenuti panel se 
pozicionira  na upore malo uzdignutim od radne platforme iz razloga da bi zadnji voj limova 
vanjske oplate mogao preći preko ravnine 6. palube.  
Druga faza izgradnje ove sekcije je montaža okvirnih rebara te montaža strukture sidrene 
niše. Sidrena niša je pravokutno udubljenje u oplati pramca u kojem je smješteno sidro broda a 
ima rupu u sebi iz kojeg izvire sidreni lanac, slika 44. Sidrena niša je smještena izmeñu dva 
okvirna rebra i pojačana je na mjestima običnih rebara sa jakim profilima. Najprije se montira 
struktura izmeñu 6. palube i niše. To su limovi poprečnih pregradica sa ukrepama koji su 
prethodno izrañeni u maloj predmontaži i sama vanjska oplata sidrene niše. 
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Slika 44. Sidrena niša 
 
Prvo se pozicioniraju na označene pozicije, privaruju se REL-om i zatim se zavaruju sve 
pozicije koje nisu nadglavno MAG-om. Razlog uranjenog zavarivanja jest taj što okviri i rebra 
koji su uz nišu kasnije drže konstrukciju lančanika. Dok se zavaruju pregrade i opločenja niše 
montiraju se okvirna rebra cijele sekcije. Slično kao i kod drugih elemenata, okviri se 
pozicioniraju uz pomoć dizalice i pomoćnog monterskog alata te se privaruju REL-om. Ono što 
drži okvirna rebra, budući da u položaju izrade sekcije su jako nagnuta prema unutra, jesu duži 
zavari kod privarivanja i privremene upore koje se, nakon što je spoj okvira i sponje zavaren 
MAG-om, uklanjaju.  
Nakon što je struktura niše zavarena a okviri se zavaruju, u meñuvremenu počinje izrada 
lančanika, slika 45. Lančanik  je sastavljen od 4 savijena lima u presjeku i pripadajućim 
radijalnim ukrepama. Prvo se na trasirane pozicije pozicioniraju ona dva  lima koji su oslonjeni 
na dva oslonca, tj. na opločenje 6. palube i na okvirna rebra. 
 
81 
 
 
Slika 45. Lančanik 
Dižu se i pozicioniraju uz pomoć dizalice te uz pomoć monterskog alata. Privaruju se 
pomoćnim elementima i kratkim zavarima REL-om. Nakon pozicioniranja ključna mjesta se 
zavaruju a to su: oslonac na okvire i na opločenje palube da bi konstrukcija lančanika bila 
stabilna i da se može na njoj raditi. Kada je taj dio posla obavljen montiraju se preostala dva 
zakrivljena lima na identičan način te se konstrukcija lančanika time zatvara. Uz lančanik se 
postavlja skela, te se reže privremeni otvor da bi se moglo ući unutra i zavariti unutarnji spoj 
lančanika i palube. Spojevi limova lančanika se namještavaju uz pomoć privremeno zavarenih 
elemenata i nabijenih klinova da bi se dobio spoj koji se može kvalitetno zavariti. Takoñer na 
svakih cca 500 mm zavaruju se mostići koji to sve fiksno pridržavaju. Postavljaju se  i radijalne 
ukrepe koje se privaruju REL-om. Na kraju se svi spojevi limova lančanika i ukrepe zavaruju 
MAG-om, te se bruse na propisanu kvalitetu. 
Treća faza izrade sekcije pramca su montaža proveze 5. palube i  lepezastih rebara 
prikazanih na slici 46. 
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Slika 46. Lepezasta rebra i proveza 5. palube 
 Dok se lančanik zavaruje brodomonteri nastavljaju montažom proveze 5. palube. To su 
prethodno izrañeni limovi sa svojim ukrepama u maloj predmontaži. Ti dijelovi proveze 
montiraju se komad po komad od jednog okvira do drugog. Pozicioniraju se  uz pomoć dizalice i 
postavljaju na privremeno zavarene nosače. Privaruju se za okvire te se iz sigurnosnih razloga 
postavljaju i privremene upore otprilike na polovici udaljenosti izmeñu okvira. Na montiranu 
provezu stavlja se i skela uzduž cijele sekcije. Nakon što je cijela proveza montirana i oskelena 
slijedi montaža lepezastih rebara. To su HP profili koji su nagnuti prema unutra ali imaju dva 
oslonca i lako je njima baratati. Pozicioniraju se takoñer uz pomoć dizalice i pomoćnih 
monterskih alata a oslanjaju se na provezu 5. palube i na koljena 6. palube. Kada su u poziciji 
privaruju se REL-om.  
Posljednja faza izgradnje obuhvaća oblaganje sekcije vanjskom oplatom. Zavarivači su 
nakon zavarenog lančanika krenuli zavarivati provezu 5. palube. U meñuvremenu monteri kreću 
sa najdonjim vojem vanjske oplate te postavljaju lim po lim. Pozicioniraju se uz pomoć dizalice i 
privaruju za opločenje 6. palube te za koljena koja su u nastavku lepezastih rebara. Spoj dva voja 
regulira se uz pomoć privremeno zavarenih elemenata i uz nabijanje klinova. Namješten spoj 
fiksira se mostićima. Tim istim postupcima lim po lim zatvara se struktura pramca vanjskom 
oplatom. Postepeno kako se vojevi montiraju, montira se i skela te se kreće sa zavarivanjem 
samih spojeva vanjske oplate. Prije zavarivanja s unutarnje strane postavlja se keramička obloga 
te se zavaruje MAG postupkom. Pri montaži vanjske oplate dosta pažnje pridaje se činjenici da li 
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su unutarnji radovi gotovi,  zato da se ne mora nepotrebno uvoditi ventilacija i osvjetljenje unutar 
zatvorene sekcije u ovoj fazi izrade.  
Nakon što su sve pozicije koje nisu bile nadglavno zavarene i pobrušene i nakon što su 
zavarene uške za transport, skida se kompletno sva skela sa svih pozicija te se sekcija uz pomoć 
dviju dizalica okreće za 180° tj. u položaj montaže. Sada svi spojevi koji su bili prethodno 
nadglavno, došli su u povoljnu poziciju za zavarivanje. Uvodi se u sekciju rasvjeta i ventilacija te 
se ponovno montira skela s unutranje strane sekcije. Sve se zavaruje i na kraju brusi na propisanu 
kvalitetu. Režu se prijašnje uške za okretanje i zavaruju nove koje omogućuju transport u 
položaju montaže.  
Završetkom svih monterskih i zavarivačkih radova uklanja se sva skela, rasvjeta, 
ventilacija te  alati i izrañena sekcija se kroz otvor u krovu radionice uz pomoć vanjske dizalice 
izosi van na obalu gdje se uz pomoć plovne dizalice odvozi na ukrupnjavanje. Potrebno je samo 
montirati sekcije linice koje same po sebi nemaju veliku težinu (2-3 tone), ali ograničenje 
nosivosti dizalice (150 tona) koja opslužuje radionicu i masa sekcije (140 tona) se gotovo 
podudaraju i tu je sigurnost prevagnula. Sekcija se ukrupnjava u dohvatu 200 tonske dizalice i 
tom istom dizalicom se montira na navoz. 
Radni prostor potreban za izradu ove sekcije je značajan. Dimenzije 6. palube na kojoj je 
sekcija položena u radionici je 25,3 m x 13,2 m. To su dimenzije koje prelaze polovicu radionice 
i u značajnoj mjeri uvjetuju organizaciju posla same hale. Potrebna površina je i veća jer moramo 
uzeti u obzir i prostor meñuskladišta sastavnih elemenata sekcije te skele koje ima poprilično. 
 
Slika 47. Površina za izradu sekcije 4052 u radionici P2 
84 
 
Izrada sekcije 4052 zahtijeva 12  ljudi, podijeljenih po zanatima: 4 brodomontera, 7 
zavarivača i 1 brusač. U izradi sudjeluju i operateri vanjskih i radioničkih dizalica.  
  Vrijeme potrebno za izradu ove sekcije pramca je 44 radna dana. Podaci su uzeti kao 
prosjek dostupnih podataka iz brodogradilišta.  
 
 
5.4.    Analiza izrade sekcije 3251 (2. paluba R 217- R 229) gradnje 476 
 
Izrada ove sekcije sastoji se od izrade 2 podsekcije, panel 2. palube (A) i uzdužna 
pregrada na CL-u (B), te od 2 nadskolpa (N51 i N52) koji su vanjska oplata odnosno opločenje 
sekcije, slika 48. Specifičnost ove sekcije jest ta da se nadsklopovi N51 i N52 izrañuju na 
kolijevkama (dimama) te se naknadno montiraju na sekciju. 
 
 
Slika 48. Izometrijski prikaz sekcije 3251 
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Baza za izradu podsekcija A je opločenje 2. palube. Limovi palube se pozicioniraju na 
radnu platformu u položaju montaže. Takoñer na kraju i početku svakog zavara zavaruju se 
pomoćne pločice zbog toga da kvaliteta zavara na samom rubu bude propisane kvalitete te da se 
automat uputi u rad.  Nakon toga slijedi zavarivanje svih uzdužnih i poprečnih zavara automatom 
EPP i na kraju uklanjanje pomoćnih pločica. Po završetku zavarivanja paluba se okreće za 180° i 
zavaruje se druga strana sučeljnih I spojeva takoñer EPP automatom. Nakon što su zavareni 
limovi, trasiraju se pozicije uzdužnjaka i poprečnih elemenata.  
U meñuvremenu dok  se limovi 2. palube zavaruju, kreće se za izradom uzdužne 
pregrade. Konstrukcijski je vrlo slična palubi, stoga su i postupci izrade vrlo slični. Limovi se 
pozicioniraju na radnu platformu na onu stranu gdje nema strukture. Pripajaju se, zavaruju 
pomoćne pločice te se svi spojevi zavare automatom EPP.  
U drugoj fazi se pozicioniraju uzdužnjaci i sponje sa pripadnim koljenima na palubi te 
uzdužnjaci i vertikalni T profili na poziciji rebara na pregradi. Prvo se montiraju uzdužnjaci a 
zatim poprečna struktura. Ti elementi se na identičan način postavljaju, a to obuhvaća: 
pozicioniranje na trasirane pozicije uz pomoć dizalice, pritiskivanje zbog izbjegavanja zračnosti 
(uz pomoć privremeno zavarenih pomoćnih elemenata i autodizalice ili ručne hidrauličke 
pumpe) i privarivanje REL-om sa zavarom od cca 30 mm na udaljenosti od svakih 500 mm sa 
svake strane profila. Nakon privarivanja svih elemenata kreće se sa zavarivanjem MAG-om te na 
kraju brušenje zavara na propisani standard  i zavarivanje uški za transport.  
Kada je struktura panela uzdužne pregrade zavarena, okreće se za 180° te se s druge 
strane limovi zavaruju EPP automatom. Nakon što su svi sučeljni I spojevi pregrade zavareni, 
uklanjaju se pomoćne pločice na početku i na kraju svakog zavara te se zavaruju uške za 
transport. Sljedeći korak je montaža pregrade na panel 2. palube. Pregrada se podiže uz pomoć 
dizalice te se pozicionira na trasiranu poziciju. Dizalica pridržava pregradu dok se ne privari i 
pričvrsti da može samostalno stajati. Privaruje se REL-om, a potpuno zavarivanje vrši se MAG 
metodom, te se na kraju brusi na propisanu kvalitetu i miču se svi pomoćni elementi. Panel 
palube mora u potpunosti biti zavaren jer je kasnije gotovo nemoguće poduprti čitavu sekciju u 
položaju za montažu i zavariti gornji dio palube. Panel pregrade mora se takoñer potpuno avariti 
prije montaže u sekciju zbog nedostatka prostora i nepovoljnog položaja u sklopljenoj sekciji.  
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Slika 49.  Izometrijski prikaz podsekcije A 
Dok traje zavarivanje panela izrañuju se nadskolpovi N51 i N52.  
 
 
Slika 50. Izometrijski prikaz nadsklopova N51 i N52 
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Sastoje se od vanjske oplate, uzdužnjaka boka i profila okvirnih rebara sa pripadajućim 
koljenima. Izarada tih sklopova vrši se na kolijevkama. Kolijevka se sastoji od limova izrezanih 
prema podacima iz ureda za numeričko trasiranje sa pripadajućim koljenima. Zakrivljena vanjska 
oplata opisuje jednu zakrivljenu plohu u prostoru. Na tu ravninu se ocrta kontura rebra i šavova 
oplate sekcije te se dobiju krivulje za svako rebro i za početni i završni šav. Upravo te krivulje su 
gornji rub lima kolijevke na koje će se postaviti limovi oplate dok su ostala tri brida lima 
kolijevke pravocrtna. Mora se paziti kod pozcioniranja kolijevke da razmak izmeñu pojedinog 
segmenta bude kao što je i propisan tehnološkom uputom, tj. na udaljenosti svakog rebra ili 
svakog drugog ili kako je odreñeno. To se provjerava tako da se potegne tanko uže po obje 
dijagonale od  prvog lima do posljednjeg s time da na predzadnjem limu kolijevke postoji mala 
rupa kroz koju uže mora proći a bez da se lomi. Dijagonalama je kontrukcija kolijevke definirana 
i postavljanje limova oplate može početi.  Razlog korištenja kolijevke a ne potklada jest taj što ta 
zakrivljena ploha ima značajnu zakrivljenost i nema niti jedan dio koji je ravan koji bi mogao 
poslužiti kao referentna ravnina za postavljanje potklada. Takoñer kasnije kada se postavi 
struktura na limove oplate to sve ima odreñenu težinu i bilo bi preveliko opterećenje za potklade 
pa se zbog toga stavlja kolijevka koja zavarena za radnu platformu ima veću nosivost. 
 
Slika 51.  Grafički prikaz kolijevke sa dijagonalama za kontrolu 
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Na postavljenu kolijevku postavljaju se limovi oplate tako da unutarnji dio oplate gleda 
prema gore. Pozicioniraju se i privaruju za limove kolijevke da bi ostali na mjestu, a takoñer se 
fiksiraju i mostićima te pomoćnim elementima. Limovi oplate se zavaruju MAG metodom što 
podrazumijeva prethodno postavljanje keramičke podloge sa donje strane sučeljnog V spoja. Po 
završetku zavarivanja trasiraju se pozicije uzdužnjaka i poprečnih elemenata – rebara. Sljedeći 
korak je postavljanje uzdužnjaka i rebra sa pripadnim koljenima. Profili se pozicioniraju i 
pritišću pomoću privremeno zavarenih elemenata i autodizalice ili hidraulične pumpe, privaruju 
se REL-om  sa zavarom od cca 30 mm na udaljenosti od svakih 500 mm sa svake strane profila. 
Na kraju se cijela struktura zavaruje MAG-om i brusi na propisanu kvalitetu te se postavljaju 
uške za transport.  Kada je sve završeno privremeni zavari izmeñu lima oplate i kolijevke se 
odrežu i cijeli nadsklop je slobodan.  
Završna faza izrade ove sekcije je spajanje palube, pregrade i dva nadsklopa. Prvo što se 
spaja jest paluba i uzdužna pregrada. Paluba je položena na radnu platformu u položaju 
obrnutom od položaja montaže dok se pregrada dizalicom diže i postavlja na poziciju. Kada je 
pregrada pozicionirana na prethodno obilježenu poziciju, privaruje se i pripaja sa privremenim 
pomoćnim elementima i malo dužim zavarima (cca 500-1000 mm) dok ne postane stabilna i u 
mogućnosti da samostalno stoji. Nakon pregrade montiraju se bočni nadsklopovi. Montiraju se 
takoñer uz pomoć dizalice i pomoćnih alata. Bitno je kod te montaže da se poprečni elementi 
(sponje, rebra i vertikalni profili pregrade) poklope i da se mogu privariti jer oni jedino drže 
nadsklopove u uspravnom položaju. Jednom pozicionirane podsekcije i nadsklopovi zavaruju se 
MAG-om te se zavari bruse na propisanu kvalitetu.  
Na kraju se miču svi pomoćni i privremeno zavareni elementi te se ugrañuje oprema koje 
je predviñena uranjenim opremanjem. Zavaruju se uške za transport i gotova sekcija se 
transportira, u položaju obrnutom od položaja montaže na novozu, na antikorozivnu zaštitu i 
bojanje. 
Izrada ove sekcije je dislocirana od samog pogona brodogradilišta. Izrañuje se u 
susjednom brodogradilištu i transportira se plovnom dizalicom. Dimenzije potrebne za izradu 
sekcije su mnogo veće nego je sam tlocrt sekcije koji iznosi 11,2 m x 11,6 m. Razlog tomu je 
paralelna izrada 2 panela i 2 nadsklopa koja uzmaju poprilično radne površne. Upravo zato se 
ova sekcija prepustila van pogona da bi se u samom pogonu moglo izrañivati više sekcija koje 
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zauzimaju manje radnoga prostora. Predviñena površina za izradu ove sekcije je 4 puta veća 
nego što je tlocrt same sekcije. 
Masa gotove i opremljene sekcije iznosi 64 tone i što se transporta tiče nema nikakvih 
ograničenja jer sve dizalice pogona imaju znatno veću nosivost. Sekcija 3251 ne ide na daljnje 
ukrupnjavanje jer to nije predviñeno planom sekcija već ide direktno na montažu na navoz ili u 
skladište sekcija.      
Izrada nadsklopova sekcije 3251 zahtijeva 10  ljudi, podijeljenih po zanatima: 4 
brodomontera, 4 zavarivača i 2 brusača. U izradi sudjeluju i operateri vanjskih i radioničkih 
dizalica.  
  Vrijeme potrebno za izradu ove sekcije je 24 radnih dana. Podaci su uzeti kao prosjek 
dostupnih podataka iz brodogradilišta.  
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6.  IZRADA ZAKRIVLJENIH SEKCIJA NA PODESIVIM 
UPORAMA 
 
Za prethodno odabrane specifične zakrivljene sekcije razraditi će se mogućnost njihove 
izrade na podesivim uporama, tako zvanim jiggovima, slika 52.  
 
 
Slika 52. Izrada zakrivljenih sekcija na podesivim uporama (jiggovima) 
 
Suština takve izrade je da se na uporama koje se mogu regulirati po visini položi vanjska 
oplata te se na nju stavlja struktura, uzdužnjaci i poprečnjaci, te se na oplatu kasnije stavljaju 
sklopovi i nadsklopovi. Upore bi bile smještene na metar razmaka uzdužno i poprečno i 
pokrivale bi površinu od 112 m duljine, koliko je čitava duljina radionice P2 i širine od 12m do 
22m koliko je i maksimalna širina hale. Ovaj dio od 12m širine bi se protezao kroz 80% duljine 
hale (90m) da bi omogućio prostor sa strane od 10 m širine za izadu ravnih sklopova na ravnoj 
podlozi i za skladištenje materijala i opreme. Ostali dio radionice namjenjen bi bio za izradu 
velikih zakrivljenih sekcija ili izradu dvije manje istovremeno. Skica rasporeda radnih površna 
prikazana je na slici 53. 
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Slika 53. Raspored radnih površina u hali P2 
 
 
6.1. Analiza izrade sekcije 2021 (dvodno strojarnice R35- 53) gradnje 476 na 
podesivim uporama 
 
Izrada ove sekcije započela bi postavljanjem vanjske oplate na podesive upore. Slikom 
54. prikazan je položaj sekcije u izradi, tj. u položaju montaže. 
 
Slika 54. Sekcija 2021 u položaju montaže 
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Da bi se taj korak mogao napraviti ispravno potrebno je iz ureda za numeričko trasiranje 
dobiti podatke o visini odreñene upore. Te visine se dobiju tako da se vanjska oplata računalnim 
programom podijeli uzdužno i poprečno zamišljenim linijama koje sada nisu striktno vezane za 
šavove i stikove ili rebra i vodne linije nego su meñusobno razmaknute za 1 m koliko je razmak 
izmeñu upora. Jedino referentna linija kao što je npr. CL i barem jedno rebro mora biti na upori 
da bi se sekcija točno pozicionirala na polju upora. Na tako dobivenoj mreži odredi se najniža 
točka i kroz nju se stavlja zamišljena referentna ravnina koja je okomita na ravninu xy na CL-u 
broda.  Udaljenosti od te ravnine do čvora u mreži je visina upore. Najniže točke sekcije koje se 
nalaze na CL moraju biti uzvišene barem 1 – 1,2 m od poda hale da bi se radnik mogao zavući 
ispod sekcije i obavljati odreñene operacije. Iz toga slijedi da su stvarne visine upora, udaljenosti 
od refrentne ravnine do čvora mreže uvećane za minimalnu visinu od 1-1,2 m. Visina upora 
regulira se navojem tj. vrtnjom poluge u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto i na taj način se, uz 
pomoć navoja, visina upore mijenja. Upore su učvršćene za podlogu i imaju zavarena dodatna 
koljena koja doprinose stabilnosti čitave konstrukcije.  
Na podešene upore postavljaju se limovi vanjske opate koji su prethodno obrañeni i koji 
su bili u meñuskladištu zakrivljenih limova. Postavljanje se vrši uz pomoć dizalice i prvo se 
postavlja voj na CL i od njega slijedom vojevi lijevo i desno do voja koji se spaja sa nadsklopom 
N51 i N52. Pozicioniranje lima vrši se na način da se lim kada se postavi na upore privari za 
ležaj upore. Kao dodatno osiguranje spoja koriste se i zavareni mostići sa donje strane oplate 
koja gleda prema podu hale. Da bi spoj bio točan i po visini, tj. da se niveliraju dva susjedna lima 
zavaruju se pomoćni elementi i uz pomoć nabijanja klina dobije se željena visina lima. Kada su 
limovi pozicionirani i fiksirani sa donje strane postavlja se keramika i pomoćni metalni elementi 
i drveni klinovi koji drže tu keramiku na mjestu jer se pokazalo da ljepilo koju ima ta keramička 
podloga nije pouzdano.  
Sljedeći korak je zavarivanje pozicionirane oplate. Zavaruje se prvo korijen zavara i to 
MAG-om, a kasnije se zavar puni EPP automatom. Dok traju operacije zavarivanja vanjske 
oplate kreće se sa izradom podsekcije C.        
Izrada podsekcije C vrši se u djelu radionice gdje nema upora tj. na radnoj platformi na 
željezničkim šinama. Baza za izradu centralnog dijela podsekcije je pokrov dvodna. Na njega se 
trasiraju pozicije hrptenice i poprečnih elemenata, dijelovi rebrenice sa lijeve i desne strane. Na 
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označene pozicije, uz pomoć dizalice, privaruje se prvo hrptenica a zatim svi dijelovi rebrenica. 
Sve se privaruje REL-om a zatim se zavaruje MAG-om te se na kraju brusi na propisanu 
kvalitetu. Dok traju operacije zavarivanja i brušenja, kreće se sa izradom bočnih dijelova 
podseckcije C, koji su posve simetrični. 
Izrada kreće postavljanjem lima hrptenjaka 1 na radnu platformu. Trasiraju se pozicije 
dijelova rebrenica na limu te se iste privaruju REL-om. Montiraju se i pojačanja, tj. trake na 
poziciji hrptenjaka 2. Zavarivanje svih montiranih dijelova vrši se MAG-om te se po završetku 
zavarivanja svi zavari bruse. Sljedeći korak je postavljanje lima pokrova bočnog dijela 
podsekcije, tj. limovi temelja glavnog stroja. Uz pomoć dizalice i pomoćnog brodomonterskog 
alata, hidrauličke dizalice i autodizalice te uz pomoć privremeno zavarenih elemenata,  lim se 
pozicionira na već izrañeni skop te se privaruje za rebrenicu i hrptenjake 1 i 2. U meñuvremenu, 
dok se svi spojevi bočnih dijelova podsekcije C zavaruju MAG-om i dok se ne pobruse, centralni 
dio podsekcije dosad montiran je zavaren i pobrušen. Na dijelove rebrenica centralnog dijela 
postavljaju se limovi dna gornjeg tanka, lijevo i desno od hrptenice. Privaruju se za hrptenicu i sa 
donje strane za dijelove rebrenica. Nakon pozicioniranja limova i trasiranja pozicija dijelova 
rebrenica, rebrenice se pozicioniraju i privaruju za hrptenicu i za lim dna gornjeg tanka REL-om. 
Kada je sve privareno kreće se sa zavarivanjem MAG-om i brušenjem svih zavara osim spoja 
lima dna gornjeg tanka i gornjih dijela rebrenica izmeñu hrptenice i hrptenjaka 1. Taj spoj se 
zavaruje kada se podsekcija C okrene i pozicionira na vanjsku oplatu. Kada su sve do sad 
montirani dijelovi podsekcije zavareni i pobrušeni slijedi njihovo spajanje u jedinstvenu 
podsekciju. Desni bočni dio podsekcije okreće se za 180° tako da sada hrptenjak 1 gleda prema 
gore. Slijedi trasiranje točne pozicije centralnog dijela podsekcije C i njena montaža na bočni 
sklop. Privaruje se REL-om  zavarima sa svake strane od cca 30 mm na svakoj drugoj rebrenici. 
Tako fiksirana dva sklopa se zavaruje MAG-om te se brusi na propisanu kvalitetu. Kada su 
operacije zavarivanja i brušenja gotove slijedi spajanje lijevog bočnog dijela podsekcije C na isti 
način kao i desna bočna strana podsekcije C.        
 Dok traju operacije zavarivanja i brušenja sklopova podsekcije C, paralelno se montiraju 
podsekcije A i B. Baza za izradu navedenih podsekcija je pokrov dvodna. Svaka podsekcija 
sadrži dva lima koje treba pozicionirati i pripojiti. Sučeljni I spojevi zavaruju se EPP automatom 
samo s jedne strane, dok se druga strana takoñer zvaruje EPP automatom kada se podsekcija 
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montira na vanjsku oplatu. Nakon zavarivanja trasiraju se pozicije rebara i pozicije uzdužnih 
pojačanja i traka. Rebrenice sa pripadnim ukrepama su prethodno izrañene u radionici male 
predmontaže i kao gotovi sklopovi se montiraju na krov dvodna. Pozicioniranje rebrenica vrši se 
uz pomoć dizalice i pomoćnih brodomonterskih alata. Nakon što je rebrenica pozicionirana 
privaruje se sa REL-om. Takoñer potrebno je pozicionirati i hrptenjak 3 te ga privariti za pokrov 
dvodna i za prethodno privarene rebrenice. Nakon što je sve pozicionirano i privareno slijedi 
zavarivanje MAG-om te kasnije brušenje svih zavara na propisanu kvalitetu. 
  Vanjska oplata koja se nalazi na pomičnim uporama je zavarena i spremna za montažu 
podsekcija. U meñuvremenu dok traje zavarivanje podsekcija A i B kreće montaža podsekcije C 
na unutarnju stranu vanjske oplate. Na vanjsku oplatu trasira se točna pozicija montaže 
podsekcije te se montira uz pomoć dizalice. Da bi se točno pozicionirala podsekcija C potrebno 
je na nekoliko mjesta na oplati zavariti pomoćne elemente koje služe da se pomoćni monterski 
alati, npr. ručna hidraulična dizalica ili autodizalica, mogu uprti i na taj  način pozicionirati 
podsekciju na točnu poziciju. Jednom pozicionirana podsekcija se privaruje za oplatu sa kratkim 
zavarima od cca 30 mm REL-om  na svakom drugom rebru sa svake strane rebrenice. U ovom 
položaju sada se spoj izmeñu dijelova rebrenica i lima dna gornjeg tanka može zavariti jer je u 
povoljnom položaju, tj. zavari više nisu nadglavno. Navedeni spoj i spoj podsekcije i oplate se 
zavaruje MAG-om te se nakon zavarivanja sve brusi na propisanu kvalitetu. 
Nakon što su podsekcije A i B zavarene i nakon što je montirana oprema koja je 
predviñena uranjenim opremanjem, slijedi njihova montaža na oplatu. Dizanje tih podsekcija nije 
moguće sa dizalicom koja se nalazi u radionici, već uz pomoć vanjske dizalice koja ima nosivost 
150 t, podseckije A i B se podižu, okreću i montiraju na trasirane pozicije na oplati. 
Pozicioniranje se kao i kod podsekcije C vrši pomoćnim monterskim alatom i privremeno 
zavarenim pomoćnim elementima. Pozicionirane podsekcije se privaruju za oplatu prvo na 
početnoj i krajnjoj rebrenici sa zavarima dugim cca 30 mm meñusobno udaljenih cca 500mm 
REL-om. Takoñer prije nego se maknu svi pomoćni monterski alati, potrebno je uvući se u 
podsekciju i privariti sa nekoliko kratkih zavara svaku rebrenicu za oplatu i takoñer privariti 
svaki dio rebrenice podsekcije C za hrptenjak 3 podsekcije A, odnosno B. Privarene podsekcije 
mogu se u potpunosti zavariti MAG-om u povoljnom položaju za zavarivanje. Na kraju zavari se 
moraju pobrusiti na propisanu kvalitetu.  
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Paralelno sa zavarivanjem podsekcija A i B za vanjsku oplatu, zavaruje se spoj limova 
krova dvodna. Zavari se ispunjuju automatom EPP. Završna faza izrada ove sekcije obuhvaća 
zavarivanje uški za transport, jer transport se vrši u položaju montaže. Zadnji korak jest transport 
sekcije kroz otvor radionice vanjskom 150 tonskom dizalicom na antikorozivnu zaštitu i daljnje 
ukrupnjavanje. 
Ova sekcija sadrži i dva nadsklopa koja se montiraju na sekciju u fazi ukrupnjavanja. 
Razlog tomu je što radionicu u kojoj se sekcija izrañuje ne opskrbljuje dizalica dovoljne 
nosivosti da bi podigla čitavu sekciju. Za gotovu sekciju potreba je dizalica nosivosti 200 tona, a 
radionicu opskrbljuje dizalica nosivosti 150 t.  
Nadsklopovi N51 i N52 se sastoje od dva voja lima vanjske oplate koja je zakrivljena 
ploha, od rebara, okvirnih rebara sa pripadajućim koljenima te od  limova proveze. Izrada kreće 
pozicioniranjem limova na pomične upore na isti način kao i kod limova vanjske oplate 
prethodno izrañene sekcije dvodna strojarnice. Limovi se pozicioniraju i fiksiraju za upore. Sa 
donje strane limova postavljaju se privremeni mostići za čvršći spoj te zavaruju pomoćni 
elementi kojima se uz pomoć klinova može regulirati visina pojedinog lima, da bi spoj bio što 
točniji. Na namješten spoj se s donje strane priljepljuje keramika i osigurava se uz pomoć 
drvenih klinova koji pridržavaju keramički oblogu, te se na početku i na kraju budućeg zavara 
zavaruje pomoćna pločica koja služi za upućivanje EPP automata. Korijen zavara zavaruje se 
MAG-om dok popunjavanje zavara ide EPP automatom. Kada su limovi zavareni trasiraju se 
pozicije rebara te se uz pomoć dizalice i pomoćnog monterskog alata pozicioniraju na svoja 
mjesta. Privare se REL-om sa kratkim zavarima od cca 30 mm meñusobno udaljenih cca 1000 
mm sa obje strane profila. Na privarene profile montiraju se limovi proveze koji se isto privaruju 
REL-om, a takoñer se privaruju i pripadajuća koljena. Sve pozicionirano i privareno se zavaruje 
MAG-om te se na kraju brusi. Dok traju operacije zavarivanja, brodomonteri uklanjaju 
privremene mostiće, keramiku i ostale pomoćne elemente. Nakon što su nadsklopovi zavareni, 
stavljaju se uške za transport i nadsklopovi se oslobañaju od upora te se transportiraju na 
područje ukrupnjavanja gdje će biti ugrañeni u sekciju dvodna strojrnice.   
Prostor potreban za izradu ove sekcije bez nadsklpova je 14,6 x 15,6 m. Budući da obje 
dimenzije premašuju širinu polja podesivih upora, predviñeno mjesto izrade je na kraju hale gdje 
su upore po cijeloj širini hale. Podsekcije se mogu izrañivati na ravnoj radnoj platformi pored 
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zakrivljene sekcije, ali mogu se i neovisno izrañivati bilo gdje u brodogradilištu samo pod 
uvjetom da dohvati dizalica omoguće transport. Naravno najidealnije bi bilo što bliže mjestu 
izrade sekcije zbog manjih komplikacija i manjih troškova transporta. Zbog toga predviñeno 
mjesto izrade podsekcije C je izvan hale odmah pored izrade sklopa vanjske oplate. Podsekcije A 
i B izrañivale bi se takoñer s vanjske strane hale odmah do mjesta izrade vanjske oplate, jer 
svojim dimenzijama bi previše mjesta zauzele unutar radionice i na taj način kočile izradu ostalih 
sklopova za ostale sekcije.  
Nadsklopovi N51 i N52 se izrañuju odmah pokraj sekcije. Dimenzije koje su potrebne za 
izradu oba nadsklopa su 8 x 14,6 m i mogu se izrañivati bilo gdje u polju podesivih upora jer 
dimenzija od 8 metara širine to dozvoljava. Slika 55. pokazuje skicu rasporeda potrebnih radnih 
površina za izradu sekcije dvodna. 
 
 
 
Slika 55.  Površine predviñene za izradu sekcije 2021 u hali P2 
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6.2.  Analiza izrade sekcije 3381 (oplata boka dolje R Z-11) gradnje 476 na 
podesivim uporama   
 
Tijek izrade ove sekcije na podesivim uporama razlikuje se od njene izgradnje na ravnoj 
radnoj platformi po tome što se vanjska oplata zavaruje samo s jedne strane i što nema okretanja 
sekcije. To znači da se oplata boka, koje je baza za izradu ove sekcije, pozicionira na upore te se 
fiksira. Pozicioniranje i pričvšćivanje limova opločenja koji čine bazu za izradu sekcija je 
identičan za sve sekcije. Dobivanje podataka za podešavanje visina upora takoñer se dobivaju na 
identičan način za sve sekcije kao što je prethodno opisano u izradi sekcije 2021. Improviziranih 
upora za zakrivljeni dio sekcije, kao kod izrade na ravnoj radnoj platformi, nema i točnost visina 
upora je veća.  
Limovi oplate boka se pozicioniraju na podesive upore tako da vanjska oplata gleda 
prema dolje te se pričvršćuju privremenim zavarima za upore. Spojevi izmeñu limova koji su 
izvedeni kao sučeljni V spojevi se pričvršćuju zavarenim mostićima s donje strane a sa 
privremeno zavarenim elementima i nabijanjem klinova se regulira visina spoja. Nakon što su 
limovi fiksirani, sa donje starne postavlja se keramička obloga te se zavaruje MAG metodom. Na 
oplatu boka se, kada je zavarena, montira i zavaruje struktura te se montiraju sklopovi i 
podeskcija B na isti način kao i kod ravne radne platforme.  
Podsekcija B te sklop zrcala krme izrañuju se pored sekcije koja se nalazi na uporama. 
Zbog specifičnosti podsekcije B potrebno ju je okretati kako bi se pojedini spojevi koji su bili 
nadglavno mogli zavariti u povoljnijem položaju. Okretanje podsekcije B vrši radionička dizalica 
nosivosti 12,5 t.  
Dimenzije oplate sekcije su 12,7 x 8,4 m te je njen smještaj moguć bilo gdje na 
podesivim uporama. Podsekcija B i sklopovi izrañuju se pored sekcije na ravnoj radnoj platformi 
i zauzimaju površinu od 14 x 10 m. Raspored potrebnih radnih površina za ovu sekciju boka 
prikazan je na slici 56.      
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Slika 56.  Površine predviñene za izradu sekcije 3381 u hali P2 
 
 
6.3. Analiza izrade sekcije 3251 (2. paluba R 217- R 229) gradnje 476 na 
podesivim uporama 
 
Ova sekcija sastoji se od dvije podsekcije A i B koje se izrañuju na potpuno identičan 
način kao što je opisano u prethodnoj točki i od dva nadskolpa N51 i N52. Podsekcije A i B su 
ravni paneli i na njih nema nikakav utjecaj uvoñenje podesivih upora. Limovi se pozicioniraju, 
pričvršćuju i zavaruju EPP automatom te se na njih postavlja struktura, uzdužnjaci, poprečni 
elementi, ukrepe i koljena. Prije završnog sklapanja sekcije paneli moraju biti u potpunosti 
zavareni jer kasnije nije moguće zavarivanje u povoljnom položaju ili čak nije uopće moguće 
zavarivanje zbog tijesnog prostora. 
Nadsklopovi N51 i N52 su dio zakrivljene vanjske oplate broda prema pramcu izmeñu 
rebra 217 i 229. Oblik pramca diktira vrlo zakrivljenu plohu u više smjera i zbog toga su 
potrebne podesive upore da bi se izradili dotični nadskolopovi. Oba nadsklopa izrañuju se 
paralelno i u položaju da vanjska oplata gleda prema dolje. 
Izrada kreće sa pozicioniranjem limova na podesive upore. Visine upora dobiju se na već 
poznati način. U uredu numeričkog trasiranja, pomoću računalnog programa, uzme se kontura 
zakrivljene plohe vanjske strane oplate te se na nju postavlja zamišljena mreža linija koje su 
meñusobno udaljene  1 m koliko su meñusobno udaljene i upore u radionici. Uzima se jedna 
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referentna linija na sekciji, jedno od rebara, koja moraju biti na jednoj liniji upora kako bi se 
nadsklop točno pozicionirao na polju upora. Na tako dobivenoj mreži odredi se najniža točka i 
kroz nju se stavlja zamišljena referentna ravnina koja je paralelna sa ravninom xz na CL-u broda. 
Udaljenosti od te ravnine do čvora u mreži je visina upore. Najniže točke sekcije koje se nalaze 
na referentnoj ravnini moraju biti uzvišene barem 1 – 1,2 m od poda hale da bi se radnik mogao 
zavući ispod sekcije i obavljati odreñene operacije. Iz toga slijedi da su stvarne visine upora, 
udaljenosti od refrentne ravnine do čvora mreže uvećane za minimalnu visinu od 1-1,2 m.  
Pozicioniranje limova vrši se uz pomoć dizalice u radionici i uz pomoć monterskog alata, 
ručne hidraulične pumpe i autodizalice te uz pomoć privremeno zavarenih elemenata. Limovi se 
privaruju za upore te se uz pomoć privremeno zavarenih elemenata i klinova niveliraju da be se 
njihov spoj što kvalitetnije zavario. Nakon što su pozicionirani, limovi se meñusobno pričvršćuju 
mostićima koji se zavaruju REL-om sa doljnje strane. Sljedeći korak je postavljanje keramičke 
podloge s doljnje strane sučeljnog V spoja. Keramička podloga se lijepi za rub lima i po potrebi 
dodatno se pričvršćuje drvenim klinovima i postojećim mostićima. Prvo se zavaruje korijen 
zavara te se naknadno zavar puni do propisanog standarda. Sve opreacije zavarivanja vrše se 
MAG-om  jednostrano.  
Kada je zavarivanje šavova i stikova vanjske oplate završeno kreće se sa trasiranjem 
pozicija uzdužnjaka i poprečnih elemenata. Na trasirane pozicije prvo se postavljaju uzdužnjaci 
boka. Jedan po jedan se uz pomoć dizalice pozicioniraju na svoju poziciju, pritišću se uz pomoć 
privremeno zavarenih elemenata i ručne poluge te se privaruju za lim oplate zavarima duljine cca 
30 mm na svakih metar razmaka sa obje strane profila. Privaruju se REL-om. Na isti se način 
postavljaju i poprečni elementi, rebra. Operacija zavarivanja profila za limove oplate takoñer se 
vrši MAG-om. Dok traje operacija zavarivanja profila za oplatu, brodomonteri postavljaju 
ukrepe, koljena i ostale manje elemente te uške za transport na svoje pozicije koje se se zavaruju 
nakon uzdužnjaka i rebara. Svi zavareni spojevi moraju na kraju biti pobrušeni na propisanu 
kvalitetu. U toku operacija zavarivanja i brušenja, skidaju se privremeno zavareni elementi, 
mostići i ostaci keramičke podloge.  
Prostor potreban za izradu ovih nadsklopova je 15 x 11 m. Budući da potrebna širina ne 
prelazi 12 m koliko je širina polja upora, izrada se može smjestiti bilo gdje na upore u radionici. 
Uz samo mjesto izrade nadsklopova potrebno je minimalno mjesta, 1 do 2 m širine, na ravnoj 
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radnoj plohi za skladištenje profila i na taj način ostavlja se mjesta drugim složenijim sekcijama 
koje su paralelno u izradi.  
 
 
Slika 57.  Površine predviñene za izradu sekcije 3251 u hali P2 
 
Izrañeni nadsklopovi transportiraju se izvan radionice gdje će biti sklopljeni u gotovu 
sekciju. Transport gotovih nadsklopova do mjesta sklapanja sekcije vrši se vanjskom dizalicom 
koja opskrbljuje radionicu nosivosti 45t. Sklapanje čitave sekcije 3251 radi se na identičan način 
kao što je opisano u prethodnoj točki. Mjesto sklapanja je predviñeno na prostoru izmeñu 
radionice i morske obale a transport na antikorozivnu zaštitu plovnom dizalicom.   
 
6.4.  Analiza izrade sekcije 4052 (pramac – 6. paluba R 240- R 260) gradnje 
476 na podesivim uporama 
 
Ova vrlo specifična i konstrukcijski složena sekcija bilo bi gotovo nemoguće izraditi na 
podesivim uporama iz nekoliko razloga. Kada bi ovu sekciju izrañivali u položaju montaže, tada  
6. paluba ne bi bila baza za izradu, već bi bio pokrov sekcije. To nije izvedivo jer cijela lepezasta 
struktura pramca, rebra, okvirna rebra, spremište lanca, lančani otvori i upore tada ne bi imali 
podlogu za koju bi ih mogli zavariti. Svaki pojedini element bi se teoretski morao poduprti 
improviziranim elementima i na improvizirani način što bi bitno produljilo i zakompliciralo 
izradu sekcije.  
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Izrada sklopa vanjske oplate sa lepezastim rebrima teoretski je moguća na podesivim 
uporama ali postoje dva problema. Prvi problem je taj što kada bi takav sklop montirali na 
palubu pramca, zavarivanje nekih spojeva ne bi bio moguć zbog tijesnog prostora. To se odnosi 
na spojeve rebra i koljena na palubi uz voj lima na šestoj palubi, zatim spojevi koji se odnose na 
strukturu iznad otvora za lanac te spojevi kod proveze 5.  palube. Drugi problem je montaža 
dijelova proveze 5. palube. U procesu izrade njih privremeno pridržavaju upore koje se kasnije 
uklanjaju. Mogle bi se proveze montirati prije sklopa vanjske oplate ali onda bi prilikom 
montaže vanjske oplate sa rebrima bilo teško pogoditi svaki utor na provezi da bi profil rebra 
ušao u njega. Naime govorimo o milimetarskim tolerancama, ali u stvarnosti su to mnogo veća 
odstupanja i bilo bi jako teško namjestiti vanjsku oplatu i provezu.   
Dimenzije ove sekcije takoñer onemogućuju njenu izradu, tj. smještaj na polje upora. 
Naime dimenzijama od 25,3 x 13,2 m sekcija bi se mogla teoretski smjestiti na predviñeno polje 
upora ali onda bi zauzela mjesta za druge sekcije koje bi se mogle izrañivati na istom mjestu. Za 
tu površinu mogu se izraditi 2 manje zakrivljene sekcije. Vremensko razdoblje potrebno za 
izradu sekcije pramca, 12 tjedana,  je ekvivalent za izradu 5 ili 6 manjih sekcija primjerice oplate 
boka na istom mjestu.  
Predviñeno mjesto za izradu ove sekcije je radionica P3 koja nije opremljena podesivim 
uporama, već samo ravnom radnom plohom. Mjesto izrade je pokriveno dizalicama velikih 
nosivosti i način izrade ostaje isti, tj. u položaju obrnutom od položaja montaže na navozu. 
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7. AUTOMATIZIRANA LINIJA ZA IZRADU ZAKRIVLJENIH 
SEKCIJA 
 
Automatizirana proizvodna linija za izradu zakrivljenih sekcija predstavlja dio 
predmontaže sekcija brodskog trupa i odvija se kao serijska proizvodnja pojedinih tehnoloških 
operacija koje su meñusobno odvojene ali slijede jedna iza druge. Tehnološki tok izrade 
zakrivljenih plošno-volumenskih sekcija u radionici P2 odvijao bi se na način da se oblikovani 
elementi limova i profila, te sklopovi i nadsklopovi ugrañuju u zakrivljene sekcije na protočnoj 
liniji.  
Proizvodni proces linije zakrivljenih sekcija je organiziran na šest radnih stanica na 
kojima se odvijaju sljedeće operacije: 
1. stanica: montaža i privarivanje oblikovanih limova 
2. stanica: zavarivanje limova na nagibajućem radnom stolu 
3. stanica: montaža i privarivanje ukrepljenja (oblikovanih profila) 
4. stanica: zavarivanje ukrepljenja 
5. stanica: montaža i privarivanje sklopova i nadsklopova 
6. stanica: zavarivanje sklopova i nadsklopova i iskrcaj gotovih elemenata 
  
 
Slika 58.  Površine predviñene za automatiziranu liniju u hali P2 
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Specifičnost ove linije su platfrome s podesivim uporama po visini na koje se postavljaju 
sekcije. Radne platforme koje se kreću od stanice do stanice su dimenzija 16 x 12 m sa cca 200 
komada mehaničkih upora što osigurava čvrstu potporu za sve aktivnosti kojima se na njima 
obavljaju. Nosivost platforme je 60 tona, dok je njena vlastita težina 30 tona. Svaka radna 
platforma preko lančanog sustava putuje do sljedeće radne stanice i kad doñe do kraja, nako što 
je osloboñena od izrañene sekcije, uz pomoć dizalice pokraj hale nosivosti 45 tona se prebacuje 
na početnu stanicu. Radne platforme su upravljane preko upravljačkih pultova koji su smješteni 
uz liniju.  
 
  
7.1.  Analiza izrade sekcije 221 (dvodno strojarnice R35- R53) gradnje 476 na 
automatiziranoj liniji 
 
Ova specifična sekcija dvodna ne može se u potpunosti izraditi na predviñenoj 
automatiziranoj liniji za izradu zakrivljenih sekcija. Razlog je njena velika masa, tj. nosivost 
radnih platformi (60 t) koja je puno manja od mase sekcije (169 t). Budući da samo ova sekcija 
područja strojarnice premašuje 60 tona postoji mogućnost da se na liniji izradi samo sklop 
vanjske oplate te da se zavarena oplata kasnije iznese uz pomoć vanjske dizalice na neko drugo 
mjesto sa podesivim uporama i da se tamo nastavi sa izradom čitave sekcije.  
Izrada sklopa vanjske oplate započinje pozicioniranjem limova na radnu platformu. 
Temeljem podataka iz ureda za numeričko trasiranje podesive se upore namjeste na isti način kao 
i kod neautomatizirane izrade zakrivljenih sekcija. Oblikovani limovi se iz meñuskladišta uz 
pomoć radioničke dizalice postavljaju na formiranu radnu platformu gdje se oni centriraju i 
meñusobno pripojno zavaruju. Kada su svi limovi sklopa prilagoñeni i privareni tada se sa donje 
strane montiraju keramičke obloge spoja za kasnije MAG zavarivanje spoja. Nakon završenih 
aktivnosti platforma je spremna za transport na sljedeću radnu stanicu. 
Kako bi se postigao što povoljniji horizontalni položaj operacije zavarivanja limova, na 
drugoj stanici instalirana je nagibna kruta okvirna konstrukcija koja se može nagibati u oba 
smjera preko hidrauličkih cilindara. Operacija nagibanja se kontrolira preko upravljačke ploče u 
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blizini radne stanice. Pomoću ureñaja za zavarivanje koji se nalazi na konzolnoj dizalici vrši se 
operacija sučeljnog V spoja limova. Zavaruje se MAG-om. 
Nakon što je oplata dvodna zavarena, platforma putuje na treću radnu stanicu. Na toj 
stanici se u ovom slučaju ne obavljaju radnje predviñene na toj stanici. Tu se zavaruju uške za 
transport i skidaju privremeno zavareni elementi koji su služili za pozicioniranje limova. Gotov 
sklop vanjske oplate se oslobaña od radne platforme te se vanjskom dizalicom transportira na 
predviñeno mjesto izrade cijele sekcije. Daljni postupci identični su kao i kod izrade na 
neautomatiziranoj liniji.  
Prazna radna platforma se vanjskom dizalicom vraća na početak automatizirane linije ili 
putuje do kraja linije ovisno o slobodnom mjestu na linij. Putovanje kroz daljnje taktove imat će 
kao posljedicu neiskorištenu liniju i manju proizvodnost. Napomena: to je samo jedna od rijetkih 
sekcija koje premašuju 60 tona i takvi prazni hodovi linije nisu česti. 
Nadsklopovi N51 i N52 ove sekcije izrañuju se zajedno na istoj radnoj platformi. 
Dimenzije koje zahtjeva izrada oba sklopa skupa su 8 x 14,6 m što ulazi u gabarite radne 
platforme. Prva dva takta su identična kao i kod sklopa vanjske oplate.  
U prvom taktu limovi se pozicioniraju na platformu na način da vanjska strana oplate 
gleda prema dolje te se meñusobno privaruju i pričvršćuju mostićima i privremenim pomoćnim 
elementima sa donje strane. Postavlja se keramička obloga sa donje strane spoja i platforma se 
šalje dalje na drugi takt.  
U drugom taktu linije slijedi zavarivanje na nagibnom stolu. Platforma se nagiba uz 
pomoć hidrauličkih cilindara po potrebi kako zakrivljenost lima pita. Zavaruje se sučeljni V spoj 
MAG-om. Nakon zavarivanja skidaju se mostići, ostali privremeni elementi i ostaci keramičke 
obloge te se zavareni limovi šalju na treći takt automatizirane linije.  
U trećem taktu, tj. na trećoj radnoj stanici vrše se operacija pozicioniranja i privarivanja 
ukrepljenja, oblikovanih profila rebara. Montažni gentri opremljen je sa teleskopskom 
hidraulično podizno – rotirajućom gredom sa dva pomična hvatača za profile. Podizna greda 
može se rotirati, nagibati, spuštati i dizati, a upravljana je preko kontrolne ploče. na montažnom 
gentriju se nalaze dva poluautomtska MAG ureñaja za zavarivanje za potrebe privarivanja 
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profila. Uz radnu platformu osigurana je površina za skladištenje oblikovanih profila. Profili su 
složeni u palete koje se pune u meñuskladištu nakon obrade i koje se dovode vanjskom 
dizalicom kroz pomični krov radionice. Nakon što su svi profili pozicionirani i privareni, 
zakrivljeni panel putuje na četvrtu radnu stanicu. 
Četvrta radna stanica, odnsno četvrti takt  je zavarivački takt. Zavarivački gentri je 
električki i pneumatski pogonjen, a njime se upravlja preko kontrolne upravljačke ploče. Gentri 
je opremljen sa dva poluautomatska MAG ureñaja za zavarivanje i zavarivačkim EPP traktorom 
koji može zavrivati u svim smjerovima. Ovisno o jačini zakrivljenja i o propisanim tehnološkim 
uputama za zavarivanje koristi se jedna ili druga metoda. Zavarivačke glave na traktoru rade na 
principu klizno – plutajućeg sustava koji prati ukrepljenje.  
Peta radna stanica predviñena je za montažu i privarivanje sklopova i podsklopova. 
Montaža se vrši uz pomoć radioničke dizalice a za privarivanje se koriste dva poluautomatska 
ureñaja za zavarivanje ovješena na konzolnoj dizalici smještenoj uz stanicu. Tu se pozicioniraju i 
privaruju dijelovi proveze 2. plube i pripadna koljena. Budući da to nisu veliki elementi ni 
dimenzijama ni masom, njih nije komplicirano montirati i operacije na tom taktu su vrlo brzo 
gotove. Da bi se izbjeglo nepotrebno čekanje da se oslobodi sljedeća radna stanica koja je 
predviñena za zavarivanje sklopova i podsklopova, predviña se zavarivanje proveza i koljena na 
petoj radnoj stanici budući da je ista opremljena ureñajima za poluautomatsko MAG zavarivanje.  
Nakon što su svi spojevi zavareni i pobrušeni, nadsklopovi N51 i N52 se oslobañaju od 
radne platforme te se uz pomoć vanjske dizalice nosivosti 50 tona  transportiraju do obale gdje se 
dalje odvoze na mjesto ukrupnjavanja. Prazna radna platforma se uz pomoć dizalice vraća na 
početak linije. 
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7.2.  Analiza izrade sekcije 3381 (oplata boka dolje R Z-R11) gradnje 476 na 
automatiziranoj liniji   
 
  Izrada ove sekcije na automatiziranoj liniji objedinjuje svih šest taktova te 
maksimalnu iskoristivost linije. Sekcija ima masu od 30 tona a dimenzije osnovice za izradu, 
limovi vanjske oplate, su 8,4 x 12,7 m. Dimenzija i masa sekcije nisu nikakvo ograničenje za 
radnu platformu te se može u potpunosti izraditi na radnim platformama automatizirane linije. 
Baza za izradu sekcije je vanjska oplata sa unutranje strane, tj. na radnoj platformi vanjska strana 
oplate gleda prema dolje.  
 
Za izradu ove sekcije potrebna je jedna tehnološka promijena. Da bi se spojevi limova 
vanjske oplate, tj. šavovi i stikovi zavarili potrebna je drugačija priprema spoja nego kod izrade 
sekcije u položaju obrnutom od položaja montaže. Automatizirana linija zahtijeva jednostrano 
zavarivanje, a to omogućuje sučeljni V spoj, dok je prijašnjom metodom izrade sekcije priprema 
sučeljnog I spoja zahtijevala okretanje sekcije i dvostrano zavarivanje EPP automatom.  
 
Prvi takt. Izrada sekcija počinje pozicioniranjem limova vanjske oplate na podesive upore 
radne platforme. Limovi se postavljaju na prethodno podešene upore prema podacima iz ureda za 
numeričko trasiranje. Pričvršćuju se meñusobnim privarivanjem te zavarenim mostićima sa 
donje strane koji osiguravaju stabilan spoj. Postavlja se keramička obloga sa donje strane spoja 
te ta ista podloga osigurava od otpadanja. Radna platforma sa pozicioniranim i fiksiranim 
limovima šalje dalje na zavarivanje.  
 
Drugi takt. Zavarivanje šavova i stikova vrši se  MAG automatom jednostrano. Radna 
platforma se naginje tako da glava ureñaja za zavarivanja bude u što vertikalnije položaju. Kada 
su svi šavovi i stikovi zavareni, skidaju se mostići i ostaci keramike te se radna platforma šalje na 
treći takt. 
 
Treći takt. Na zavarenu vanjsku oplatu trasiraju se pozicije rebara. U meñuvremenu iz 
skladišta obrañenih profila dostavlja se paleta sa uskladištenim profilima. Gentri opremljen 
hvatačima profila uzima profil jedan po jedan te ge pozicionira na poziciju i stišće ga pomoću 
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magneta da bi se izbjegla zračnost izmñu lima i profila. Stisnuti se profil privaruje MAG-om za 
oplatu sa kratkim zavarima od cca 20 mm sa svake strane profila meñusobno udaljenih 500 mm. 
Kada su svi profili privareni radna se platforma šalje dalje na sljedeću radnu stanicu. 
 
Četvrti takt.  Privareni profili se zavaruju EPP traktorom sa obje strane istovremeno da ne 
bi došlo do deformacija i da se ubrza postupak zavarivanja. Dok traje postupak zavarivanja 
profila za oplatu, pored automatizirane linije sklapaju se sklopovi koji će se u sljedećem taktu 
montirati na zakrivljeni panel. To se odnosi na sklopove 4., 5. i 6. palube te na sklop zrcala. 
Elementi koji čine te sklopove načinjeni su u maloj predmontaži i njih je potrebno samo složiti u 
jedinstvene sklopove kako bi se mogli montirati na sekciju. Izrañuje se sklop 6. palube sa 
poprečnim pregradama i uzdužnom pregradom te ljestvama. Peta paluba i zrcalo načinjeni su u 
potpunosti u maloj predmontaži dok je 4. paluba T profil sa pripadnim koljenima kojeg treba 
samo montirati na zakrivljeni panel. Prostor potreban za skladištenje sklopova i izradu sklopa 6. 
palube je 13 x 8 m i u potpunosti stane u radionici pokraj automatizirane linije. Način izrade 
sklopa 6. palube tj. podsekcije B ne razlikuje se od postupka opisanog u izradi sekcije na ravnoj 
radnoj platformi, tj. od izrade sekcije u položaju obrnutom od položaja montaže.  
 
Peti takt. Na zavarene profile boka, rebara, pozicionira se, uz pomoć radioničke dizalice i 
uz pomoć brodomonterskog alata, redom: podsekcija B, 5. paluba, 4. paluba i na kraju zrcalo 
krme. Jednom pozicionirani sklopovi se privaruju MAG-om ili REL-om te se uklanjaju pomoćni 
zavareni elementi.  
 
Šesti takt. Sklopljena sekcija se zavaruje u potpunosti. Svi spojevi se zavaruju MAG-om 
te se kad su zavareni bruse na propisani standard. Zavaruju se uške za transport i sekcija se 
oslobaña od radne platforme. Pomoću vanjske dizalice nosivosti 50 tona sekcija se transportira 
na obalu gdje se sa plovnom dizalicom transportira na antikorozivnu zaštitu. Prazna radna 
platforma se takoñer uz pomoć iste dizalice prenosi na početak automatizirane linije za izradu 
nove sekcije. 
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7.3. Analiza izrade sekcije 3251 (2. paluba R 217- R 229) gradnje 476 na 
automatiziranoj liniji 
 
Ova sekcija sastoji se od dva ravna panela, panela druge palube i uzdužne pregrade što 
čine podsekciju A, i od dva nadsklopa N51 i N52 što su zakrivljene vanjske oplate broda koje 
zatvaraju sekciju. Podsekcija A izrañuje se na prostoru izmeñu hale i obale dok se nadsklopovi 
izrañuju na automatiziranoj liniji za zakrivljene sekcije.  Konstrukcija nadsklopa se sastoji od 
zakrivljene oplate, uzdužnjaka boka i profila rebara sa pripadajućim koljenima. Njihova izrada 
odvija se kroz svih šest tatkova automatizirane linije.  
 
Podsekcija A izrañuje se na identičan način kao i kod prethodno opisanih načina izrade 
sekcije te je izrada potpuno neovisna o izradi nadsklopova. Podeskcija A mora biti potpuno 
montirana i zavarena da bi se na nju moglo namontirati nadsklop s lijeve i desne strane.  
 
Dimenzije potrebne za izradu oba nadsklopa su 15 x 11 m. Te dimenzije su manje od 
maksimalne dimenzije radne platforme te se oba nadsklopa izrañuju na jednoj radnoj platformi. 
 
Prvi takt. Na radnu platformu se na podesive upore pozicioniraju limovi vanjske oplate te 
se sa donje strane pričvršćuju mostićima i privremenim zavarenim elementima. Limovi su 
pozicionirani na način da vanjska oplata gleda prema dolje a na gornju stranu dolazi kasnije 
struktura. Kad su limovi pričvršćeni postavlja se keramička obloga na spojevima, šavovima i 
stikovima, sa donje strane, te se platforma šalje na sljedću radnu stanicu. 
 
Drugi takt. Limovi se zavaruju EPP automatom. Radni stol se nagiba kako zakrivljenost 
pita, a budući da su ovi limovi zakrivljeni u dva smjera potreban je simultani rad svih četiriju 
hidrauličnih cilindara radnog stola da se održi kvaliteta zavara držanjem glave ureñaja u 
vertikalnom položaju s obzirom na zavar. Upravljanje cilindrima vrši se automatski preko 
upravljačke konzole i uz pomoć podata iz ureda numeričkog trasiranja.  
 
Treći takt. Na zavarene limove vanjske oplate trasiraju se pozicije profila uzdužnjaka 
boka i profili se dopremaju u paleti sa meñuskladišta obrade. Pozicioniranje profila vrši se uz 
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pomoć gentrija koji hvata profile te ga pritišće uz oplatu lima zbog izbjegavanja zračnosti. 
Stisnuti profil se privaruje MAG automatom sa kratkim zavarima od cca 20 mm sa obje strane 
profila. Privareni zakrivljeni panel šalje se dalje na sljedeću radnu stanicu. 
 
Četvrti takt. Privareni se profili zavaruju EPP traktorom sa obje strane profila 
istovremeno. U meñuvremenu dok traje proces zavarivanja profila, iz meñuskladišta se 
dopremaju profili rebara sa koljenima čija montaža slijedi u petom taktu. 
 
Peti takt. Profili rebara se uz pomoć radioničke dizalice pozicioniraju na pozicije te se 
privaruju REL metodom kratkim zavarima od cca 30 mm na udaljenosti od cca 500 mm.  
Koljena se takoñer pozicioniraju i privaruju REL metodom.  
 
 Šesti takt. Spojevi profila rebara i limova vanjske oplate se zavaruju MAG metodom te se 
naposlijetku bruse na propisanu kvalitetu. Dok se profili i koljena zavaruju montiraju se i 
zavaruju uške za transport. Kada je sve zavareno i pobrušeno nadsklopovi se oslobañaju od radne 
platforme te se vanjskom dizalicom nosivosti 45 tona transportiraju izvan hale gdje se sklapa u 
jedinstvenu sekciju. Istom se dizalicom prazna radna platforma prenosi na početak 
automatizirane linije.  
 
 
  7.4. Analiza izrade sekcije 4052 (pramac – 6. paluba R 240- R 260) gradnje 
476 na automatiziranoj liniji 
 
Niti jedan sklop, nadsklop ili podsekcija ove sekcije pramca ne izrañuje se na 
automatiziranoj liniji iz istih razloga kao što je to objašnjeno za izradu sekcija u položaju 
montaže na navozu, tj. na podesivim uporama.  
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8.  USPOREDBA POSTOJEĆEG STANJA SA NOVIM 
RIJEŠENJIMA PREDMONTAŽE ZAKRIVLJENIH SEKCIJA 
 
Analizom postojećeg stanja u izradi zakrivljenih sekcija došlo se zaključka da su neke 
aktivnosti suvišne i da nepotrebno oduzimaju vrijeme te time produljuju vrijeme predmontaže. 
Drugim riječima smanjuju efikasnost procesa predmontaže, tj. količinu prerañenog materijala u 
odreñenom vremenskom periodu. Reduciranje i izbjegavanje ponavljanja nekih aktivnosti 
pridonosi manjim troškovima izrade, znači manji broj sati i broj ljudi potrebnih za izradu sekcije. 
Izrada zakrivljenih sekcija postojećom tehnologijom ograničena je zbog slabe 
opremljenosti brodograñevnih radionica. Radionice su ustvari samo natkrivene radne platforme 
koje na podlozi imaju ukopane željezničke šine na kojima se odvijaju procesi izrade sekcija. 
Zbog toga se zakrivljene sekcije izrañuju u položaju obrnutom od položaja montaže na brod, 
odnosno izrañuju se na bazi koja je ravno opločenje, bilo paluba ili pregrada. Izrada u tom 
položaju zahtjeva: 
-  minimalno jedno okretanje sekcije – zbog izbjegavanja nadglavnog zavarivanja, jer  
malo je zavarivača sa potrebnim atestom za takvu vrstu zavarivanja a trajanje operacije 
nadglavnog zavarivanja traje i do 3 puta dulje od zavarivanja u povoljnom položaju 
- dvostrano zavarivanje šavova i stikova gdje je to moguće – limovi ne zahtjevaju V 
pripremu ruba i nije potrebno postavljanje keramičke obloge  
-  zavarivanje uški za okretanje i njihovo uklanjanje – zahtjevaju posebne proračune i 
dokumentaciju u sustavu podataka transporta i okretanja. Potreban je utrošak dodatnog  
materijala za izrezati uške, zatim materijal za zavariti ušku te utrošak plinova za rezanje uški i 
komprimiranog zraka za brušenje spoja 
-  montaža i demontaža skele – potrebno je angažiranje dodatne specijalizirane radne 
snage, zavarivanje nosača i konzola skele za sekciju, upotreba drvene grañe i kontrola gotove 
skele od strane ovlaštenih osoba. Kod demontaže postoji skladištenje konstrukcije skele i 
uklanjanje svih nosača i konzola te brušenje spojeva.  
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- kod metode 2 i 3 potreban je dodatni materijal za upore i kolijevku – potreban je utrošak 
materijala i vremena za trasiranje i rezanje limova za izradu kolijevke i njenu montažu. Kod 
metode 2 potrebna je brodomonterska improvizacija za podlaganje sekcija što dovodi u pitanje 
kvalitetu geometrije čitave sekcije. 
Sve navedene aktivnosti uz utrošenu energiju u vidu radnih plinova i električne energije, 
materijal, potrebna radna snaga i utrošeni radni sati mogu se reducirati uvoñenjem drugačijeg 
načina izrade zakrivljenih sekcija. Novo riješenje je izrada zakrivljenih sekcija u položaju 
montaže tj. na vanjskoj oplati. Takva vrsta izrade zakrivljenih sekcija zahtjeva drugačiju 
organizaciju sklopova i nadsklopova  u sekciji. Takoñer postoji mogućnost i korištenja 
automatiziranih linija za izradu takvih sekcija.  
Meñu odabranim specifičnim sekcijama ima iznimka. Odnosi se na sekciju 4052, tj. 
sekciju pramca koja je vrlo složene konstrukcije. Kao što je prethodno objašnjeno, način izrade 
ove vrlo specifične sekcije pramca se ne mijenja. Svi postupci, alati, radne površine i broj ljudi 
ostaju isti i zato usporedbe za tu sekciju nema. 
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8.1. Usporedba aktivnosti za izradu sekcije 2021  
 
Usporedba aktivnosti za sva tri načina izrade sekcije dvodna potvrñuje da sadašnji način 
izrade ima nekoliko aktivnosti više nego nova riješenja za način izrade. Usporedba aktivnosti 
potrebnih za izradu sekcije 2021 dana je u tablici 11. U ovoj tablici nije uključena izrada 
nadsklopova N51 i N52 jer njih se promatra kao zasebni dio sekcije koji se ne montira u fazi 
predmontaže već u fazi ukrupnjavanja neposredno prije montaže. 
 
Tablica 11. Usporedba aktivnosti za izradu sekcije 2021 
POSTOJEĆI NAČIN IZRADE IZRADA NA PODESIVIM UPORAMA IZRADA NA AUTOMATIZIRANOJ LINIJI 
izrada podsekcija A, B i C izrada podsekcija A, B i C izrada podsekcija A, B i C 
spajanje podsekcija u  okretanje podsekcija i montaža  okretanje podsekcija i montaža  
jedinstvenu konstrukciju na sklop oplate na sklop oplate 
pozicioniranje limova oplate pozicioniranje limova oplate pozicioniranje limova oplate 
privarivanje limova za rebrenice     
  pričvršćivanje limova mostićima pričvršćivanje limova mostićima 
montaža skele     
postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge 
zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova 
uklanjanje pomoćnih elemenata uklanjanje pomoćnih elemenata uklanjanje pomoćnih elemenata 
za pozicioniranje limova za pozicioniranje limova za pozicioniranje limova 
zavarivanje uški za okretanje     
uklanjanje skele     
okretanje sekcije     
postavljanje upora za novi      
položaj sekcije u hali     
pozicioniranje i spuštanje sekcije     
uvođenje ventilacije i rasvjete uvođenje ventilacije i rasvjete uvođenje ventilacije i rasvjete 
u sekciju u sekciju u sekciju 
zavarivanje spoja strukture i 
oplate zavarivanje spoja strukture i oplate zavarivanje spoja strukture i oplate 
brušenje zavara oplate i strukture brušenje zavara oplate i strukture brušenje zavara oplate i strukture 
zavarivanje pokrova dvodna zavarivanje pokrova dvodna zavarivanje pokrova dvodna 
uklanjanje uški za okretanje      
zavarivanje uški za transport zavarivanje uški za transport zavarivanje uški za transport 
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Vidljivo je ako se usporedi postojeći način izrade sekcije 2021 i izradu na podesivim 
uporama ili na automatiziranoj liniji da su neke aktivnosti suvišne i time usporavaju i otežavaju 
izradu sekcije. Kod izrade podsekcija A, B i C nema nikakvih razlika osim u načinu njhovog 
meñusobnog spajanja. Bitna razlika u ova dva načina je izrada vanjske oplate. Kod postojećeg 
načina ona se izrañuje oblaganjem spojenih podsekcija lim po lim, dok se kod podesivih upora 
ona izañuje kao cijeli sklop na koji se kasnije montiraju podsekcije.  
Smanjenje broja aktivnosti postignut je tako što kod izrade na podesivim uporama 
nemamo operacije montaže i demontaže skele na vanjskoj oplati i nemamo zahtjevnu operaciju 
okretanja i ponovnog pozicioniranja sekcije u hali. To bitno olakšava postupak izrade sekcije jer 
nema potrebe za dodatnom specijaliziranom radnom snagom – skelara. Takoñer nije potrebno 
angažiranje vanjskih dizalica velikih nosivosti sve dok sekcija nije gotova i spremna za transport 
za daljnje faze proizvodnje. Okretanje sekcije se ne uzima kao ušteda jer kod postojeće metode 
okreće se čitava sekcija dok kod izrade na podesivim uporama se okreću podsekcije i te operacije 
iziskuju jednaki broj radnih sati.  Okretanje sekcije podrazumijeva: zavarivanje uški za okretanje, 
dolazak dizalice, vezanje sekcije, podizanje, okretanje uz asistenciju druge dizalice ili slobodne 
radne površine, namještanje upora za novu poziciju sekcije, spuštanje, odvezivanje i uklanjanje 
zavarenih uški. 
Izrada na automatiziranoj liniji je vrlo slična onoj na podesivim uporama. Bitna razlika je 
u tome što se samo sklop vanjske oplate izrañuje na automatiziranoj liniji, a ostalo se izrañuje 
identično kao i kod podesivih upora. U tablici 11. navedene su aktivnosti vezane za izradu 
podsekcija A, B i C te operacije vezane za spajanje podsekcija i sklopa vanjske oplate iako se te 
operacije ne izvode na samoj liniji već izvan hale ali isto u položaju montaže odnosno na 
podesivim uporama. Zbog ograničene nosivosti radnih platformi na automatiziranoj liniji se 
izrañuje samo sklop vanjske oplate i nadsklopovi N51 i N52. 
Tijek izrade nadsklopova N51 i N52 se ne razlikuje bitno za sva tri načina izrade. Jedina 
razlika je u tome što kod pozicioniranja limova na podesive upore nema mjesta improviziranju i 
točnost pozicioniranja je veća. Usporedba aktivnosti potrebnih za izradu nadsklopova N51 i N52 
dana je u tablici 12. 
 
114 
 
Tablica 12. Usporedba aktivnosti za izradu nadsklopova N51 i N52 sekcije 2021 
POSTOJEĆI NAČIN IZRADE IZRADA NA PODESIVIM UPORAMA IZRADA NA AUTOMATIZIRANOJ LINIJI 
pozicioniranje i podlaganje limova  pozicioniranje limova na pozicioniranje limova na podesivim 
na određenim visinama podesivim uporama uporama 
pričvršćivanje spojeva mostićima pričvršćivanje spojeva mostićima pričvršćivanje spojeva mostićima 
postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge 
zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova 
uklanjanje pomoćnih elemenata uklanjanje pomoćnih elemenata uklanjanje pomoćnih elemenata 
trasiranje pozicija rebara trasiranje pozicija rebara trasiranje pozicija rebara 
pozicioniranje i privarivanje rebara pozicioniranje i privarivanje rebara pozicioniranje i privarivanje rebara 
zavarivanje spoja rebara i lima  zavarivanje spoja rebara i lima  zavarivanje spoja rebara i lima  
postavljanje dijelova proveze postavljanje dijelova proveze postavljanje dijelova proveze 
brušenje zavara brušenje zavara brušenje zavara 
zavarivanje uški za trasnport zavarivanje uški za trasnport zavarivanje uški za trasnport 
 
Predviñeno je da se broj radnika potrebnih za izradu sekcije 2021 ne mijenja kod izrade 
na podesivim uporama na neautomatiziran način tj. da ostaje isti broj radnika kao što je i broj 
radnika na postojeći način. Iz tablice 11. vidi se da su sljedeće aktivnosti suvišne: privarivanje 
oplate za strukturu sa zavarima od 1200mm na svakom drugom rebru, montaža skele, 
zavarivanje uški za okretanje, uklanjanje skele, operacija okretanja sekcije, ponovno 
pozicioniranje sekcije u hali i uklanjanje uški za okretanje.  
Vrijeme potrebno za montažu i demontažu skele je 12 radnih sati i obavljaju ih 4 radnika 
a za operacije okretanja potrebno je cca 1 sat. Cijena radnog sata po radniku u 
neautomatiziranom pogonu iznosi 15 eura. U tu cijenu ulazi plaća radnika, amortizacija alata i 
radionice koju radik koristi te troškovi energije potrebni za rad.  
U proračun uštede vremena vrijeme okretanja nije uzeto u obzir jer predviña se da 
vrijeme potrebno za okretanje sekcije postojećom metodom traje jednako dugo koliko i okretanje 
podsekcija kod izrade sekcije na podesivim uporama. 
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 Potrebno vrijeme za obavljanje operacija privarivanja limova oplate za strukturu iznosi: 
 8rebrenicaN =  - broj rebrenica na kojima se zavari privarivanja obavljaju 
var 6za aN =  - broj zavara po rebrenici 
1, 2L m=  - duljina jednog zavara 
var 57,6ukupno rebrenica za aL N N L m= ⋅ ⋅ =  - ukupna duljina zavara 
0,15
minMAG
m
v =  - brzina nadglavnog zavarivanja MAG metodom 
0,6k =  
640minukupno
ukupno
MAG
L
t
v k
= =
⋅
 - ukupno vrijeme potrebno za privarivanje za jednog 
zavarivača 
 
var 4za ivačaN =    - broj zavarivača na sekciji 
var
var
160minukupno
pri
za ivača
t
t
N
= =  - vrijeme potrebno za privarivanje 
 
-ušteda u vremenu izradom na podesivim uporama: 
var 14 40min 14,6t pri skelat t h h∆ = + = =   
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   8.2. Usporedba aktivnosti za izradu sekcije 3381 
 
Usporedba aktivnosti za sva tri načina izrade sekcije boka takoñer potvrñuje da sadašnji 
način izrade ima nekoliko aktivnosti više nego nova riješenja za način izrade. Usporedba 
aktivnosti potrebnih za izradu sekcije 3381 dana je u tablici 13. 
 
Tablica 13. Usporedba aktivnosti za izradu sekcije 3381 
POSTOJEĆI NAČIN IZRADE IZRADA NA PODESIVIM UPORAMA IZRADA NA AUTOMATIZIRANOJ LINIJI 
pozicioniranje limova oplate pozicioniranje limova oplate pozicioniranje limova oplate 
na radnu površinu na podesive upore na podesive upore 
privarivanje limova  pričvršćivanje limova sa mostićima pričvršćivanje limova sa mostićima 
postavljanje pločice za EPP postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge 
zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova 
s unutarnje strane jednostrano jednostrano 
trasiranje pozicije rebara trasiranje pozicije rebara trasiranje pozicije rebara 
pozicioniranje i privarivanje  pozicioniranje i privarivanje  pozicioniranje i privarivanje  
rebara rebara rebara 
zavarivanje rebara za oplatu zavarivanje rebara za oplatu zavarivanje rebara za oplatu 
brušenje zavara brušenje zavara brušenje zavara 
izrada podsekcije B izrada podsekcije B izrada podsekcije B 
izrada sklopa 4. palube izrada sklopa 4. palube izrada sklopa 4. palube 
izrada sklopa zrcala krme izrada sklopa zrcala krme izrada sklopa zrcala krme 
montaža podsekcije i 
sklopova montaža podsekcije i sklopova montaža podsekcije i sklopova 
na oplatu na oplatu na oplatu 
zavarivanje podsekcije i  zavarivanje podsekcije i  zavarivanje podsekcije i  
sklopova za oplatu sklopova za oplatu sklopova za oplatu 
zavarivanje uški za okretanje     
okretanje sekcije     
okretanje sekcije     
zavarivanje šavova i stikova     
s vanjske strane     
uklanjanje pomoćnih pločica uklanjanje mostića  uklanjanje mostića  
uklanjanje uški za okretanje     
zavarivanje uški za transport zavarivanje uški za transport zavarivanje uški za transport 
 
 
117 
 
Izvodom potrebnih operacija za izradu sekcije 3381 vidi se da kod postojeće metode 
izrade postoje operacije okretanja i operacije dvostranog zavarivanja vanjske oplate koje kod 
druge dvije metode nema. Potrebna priprema rubova limova je drugačija za novije metode izrade 
a takoñer je drugačija priprema zavarivanja te zavarivanje šavova i stikova. Postojećom 
metodom sučeljni I spojevi šavova i stikova zavaruju se EPP automatom, dok kod druge dvije 
nove metode rubovi limova su pripremljeni za sučeljni V spoj te se zavaruju jednostrano MAG 
metodom. Time je izbjegnuto okretanje sekcije. 
 Još jedna prednost podesivih upora naspram postojećeg načina je ta da nema mjesta 
improvizaciji za podlaganje vanjske oplate na visine i točnost pozicioniranja je veća. Opearcije 
vezane za okretanje su suvišne i upravo to je glavni razlog poboljšanja u načinu izrade sekcije. 
Sekcija 3381 prolazi kroz sve taktove automatizirane linije za izradu zakrivljenih sekcija. 
Proces kroz 6 taktova vrlo je sličan izradi na podesivim uporama, samo je razlika u brzini izrade 
sekcije. 
Podsekcija B, sklop zrcala krme i 4. palube izrañuju se potpuno identično u sva 3 slučaja 
i potpuno su neovisni o načinu izrade vanjske oplate. 
 
 Jedan sat je potreban za operacije vezane za okretanje sekcije, a kod izrade na podesivim 
uporama okretanja nema. Metode zavarivanja šavova i stikova su različite a uštedu vremena na 
zavarivanju pokazuje tablica 14. 
 
Tablica 14. Usporedba zavarivanja šavova i stikova sekcije 3381 
  EPP dvostrano MAG jednostrano 
broj zavarivača 1 4 
duljina zavara 81,1 m 40,55 m 
brzina zavarivanja 0,12 m/min 0,025 m/min 
broj prolaza 1 1 
potrebno vrijeme zavarivanja 18,7 h 11,26 h 
 
Ukupna ušteda vremena za izradu sekcije na podesivim uporama u položaju montaže 
3381 je 8,45 ili cca jedna smjena ( 7,45h zavarivanje + 1h okretanje sekcije). 
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   8.3. Usporedba aktivnosti za izradu sekcije 3251 
 
 Dvije komponente ove sekcije nisu dio zakrivljene strukture i zato nisu ovisne o 
aktivnostima vezanih za izradu zakrivljenih sekcija. To su panel 2. palube i panel uzdužne 
pregrade koji se izrañuju na ravnoj radnoj platformi neovisno kako će se izraditi nadsklopovi 
N51 i N52 vanjske oplate oplate koji su zakrivljeni.   
  
Zakrivljeni dijelovi ove sekcije su nadsklopovi N51 i N52 koji su dio zakrivljene vanjske 
oplate sa strukturom. Usporedba aktivnosti potrebnih za izradu nadsklopova N51 i N52 sekcije 
3251 dana je u tablici 15. 
 
Tablica 15. Usporedba aktivnosti za izradu nadsklopova n51 i N52 sekcije 3251  
POSTOJEĆI NAČIN IZRADE IZRADA NA PODESIVIM UPORAMA IZRADA NA AUTOMATIZIRANOJ LINIJI 
projektiranje kolijevke     
operacije vezane za materijal      
kolijevke     
izrada kolijevke     
kontrola geometrije kolijevke     
pozicioniranje limova pozicioniranje limova pozicioniranje limova 
pričvršćivanje limova mostićima pričvršćivanje limova mostićima pričvršćivanje limova mostićima 
postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge postavljanje keramičke obloge 
zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova zavarivanje šavova i stikova 
uklanjanje mostića uklanjanje mostića uklanjanje mostića 
trasiranje pozicija uzdužnjaka i 
rebara 
trasiranje pozicija uzdužnjaka i 
rebara 
trasiranje pozicija uzdužnjaka i 
rebara 
pozicioniranje i privarivanje profila pozicioniranje i privarivanje profila pozicioniranje i privarivanje profila 
uzdužnjaka i rebara uzdužnjaka i rebara uzdužnjaka i rebara 
zavarivanje uzdužnjaka i rebara zavarivanje uzdužnjaka i rebara zavarivanje uzdužnjaka i rebara 
brušenje zavara brušenje zavara brušenje zavara 
zavarivanje uški za transport zavarivanje uški za transport zavarivanje uški za transport 
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Kod izrade ovih nadsklopova na postojeći način postoji utrošak vremena za projektiranje 
kolijevke, zatim utrošak dodatnog materijala za izradu kolijevke i operacije vezane za njegovu 
obradu. Takoñer potrebna je i kontrola geometrije izrañene kolijevke što podrazumijeva dodatni 
angažman ljudi koji se bave tim ispitivanjima. Iako se pokušava što veći broj zakrivljenih sekcija 
koje zahtjevaju kolijevku organizirati tako da se izrañuju na istoj kolijevci, potreba za 
matrijalom, utrošak vremena i radne snage za izradu kolijevke uvijek postoji. Izbacivanje 
kolijevke i izrada na podesivim uporama ili automatiziranoj liniji dovodi do poboljšanja 
proizvodnje i uštedu troškova proizvodnje.  
 
Procijena je da je za izradu kolijevke potrebno oko 10 sati što pokazuje tablica 16. 
 
 
 
 
Tablica 16. Popis aktivnosti za izradu kolijevke 
 Aktivnosti Vrijeme  
projektiranje 2 h 
skladištenje limova 1 h 
obrada 1 h 
transport do mjesta izrade 0,5 h 
sekcije   
montaža 3 h 
kontrola geometrije 1 h 
demontaža i deponiranje 1 h 
Ukupno: 9,5 h 
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8.4.  Tehno-ekonomska analiza uvoñenja novih metoda izrade zakrivljenih 
sekcija 
 
8.4.1. Analiza izrade na podesivim uporama na neautomatizirani način 
 
Godišnji plan brodogradiliša predviña dva broda za prijevoz automobila, kamiona i 
kontejnera te tri broda jaružara. Prema analizi strukture trupa to čini ukupno 363 zakrivljene 
sekcije. Analiza proizvodnosti u ovom radu napravljena je samo za radionicu P2 jer je samo za 
nju predviñeno da se opremi podesivim uporama. Godišnji kapacitet radionice P2 je 160 sekcija 
godišnje ili prosječno 3 sekcije tjedno.  Da bi se analiziralo moguće povećanje proizvodnosti  
potrebno je procijeniti uštedu radnih sati za izradu zakrivljenih sekcija na podesivim uporama u 
odnosu na postojeći način izrade. Procijena uštede radnih sati tablično je prikazana u tablici 17.  
U prvom stupcu nalaze se 3 postojeće metode, u drugom stupcu broj sekcija koje se godišnje 
izrade u hali P2 po odreñenoj postojećoj metodi, treći stupac prikazuje uštedu radnih sati po 
jednoj sekciji na podesivim uporama u odnosu na postojeću metodu te u zadnjem stupcu 
prikazana je godišnja ušteda radnih sati za izradu na podesivim uporama u odnosu na pojedinu 
postojeću metodu. 
 
 Kod metode 1 glavna ušteda vremena odnosi se na nadglavno privarivanje vanjske oplate 
za strukturu sekcije. Za karakterističnu sekciju dvodna (2021) ta ušteda iznosi 2h i 40 min. 
Meñutim taj podatak ne može se primjeniti za sve sekcije izrañene metodom 1 jer takvo se 
privarivanje limova vanjske oplate (zavari od 1200 mm na svakoj drugoj rebrenici) primjenjuje 
samo u 30% zakrivljenih sekcija izrañenih metodom 1. Za ostalih 70% sekcija procjenjuje se da 
se privarivanje vanjske oplate za strukturu vrši sa cca 300 mm zavara i to ne na svakom drugom 
rebru te se procjenjuje da vrijeme potrebno za takvo privarivanje iznosi 40 min. Kao relevantan 
podatak uzet je prosjek jednog i drugog načuna privarivanja i došlo se do uštede od 1,25h. 
Mora se uzeti u obzir da su skelari specijalizirana radna snaga i da oni ne sudjeluju direktno u 
izradi sekcije i zato nisu uključeni u analizi proizvodnosti. 
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Kod metode 2 ušteda radnih sati u izradi na podesivim uporama je samo u načinu 
zavarivanja šavova i stikova u odnosu na postojeći način. Analiza zavarivanja napravljena u 
tablici 14 za sekciju 3381 pokazuje da se izradom na podesivim uporama može uštediti 7,45h. 
Kod postojeće metode postoji operacija okretanja sekcije dok kod izrade na podesivim uporama 
okretanja sekcije nema. To se odražava kao dodatan 1h uštede ili kao ukupna ušteda od 8,45h. 
 
Kod metode 3 takoñer ne sudjeluju sve operacije direktno u izradi sekcije, tj. samo 
operacije montaže i demontaže kolijevke spadaju direktno u uštedu jer te poslove obavljaju 
brodomonteri koji izrañuju sekcije. Ušteñeni radni sati kod metode 3 su vrijeme potrebno za 
montažu (3h) i demontažu (1h) kolijevke prikazano u tablici 17. 
 
 Tablica 17. Ušteñeni radni sati za izradu zakrivljenih sekcija 
  Broj sekcija Ušteda vremena po sekciji Godišnja ušteda 
Metoda 1 100 1,25 h 125 h  
Metoda 2 29 8,45 h 245 h 
Metoda 3 31 4 h 124 h 
    Ukupno: 494 h 
 
 Ukupni ušteñeni radni sati za izradu zakrivljenih sekcija na podesivim uporama kada se 
podijele sa 2 radna dana (16h) koliko je prosječno vrijeme izrade jedne zakrivljene sekcije u hali 
P2 daje ekvivalent od 31 sekcije. Povećanje proizvodnosti od 160 sekcija za 31 sekciju više 
uštedom vremena zbog suvišnih aktivnosti dolazi se do brojke od 191 sekciju godišnje. U 
postotcima povećanje proizvodnosti radionice P2 iznosi 19,5%. 
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 8.4.2. Analiza izrade na automatiziranoj liniji za zakrivljene sekcije 
 
Analiza izrade zakrivljenih sekcija na automatiziranoj liniji provedena je samo kroz 
proizvodni program hale P2 jer nije moguće sve zakrivljene sekcije izraditi na autimatiziranoj 
liniji kao što je i prethodno opisano u radu. U hali P2 godišnje se izrañuje 160 sekcija koje nisu 
sve zakrivljene, ali  uvoñenjem automatizirane linije i preraspodijelom sekcija po halama 
kapacitet ostaje isti a u hali P2 bi se izrañivale samo zakrivljene sekcije, tj. njih 160 godišnje. 
Tjedno je to 3 sekcije ili svaki drugi dan jedna jer uzima se radni tjedan od 6 dana. 
 
Automatizirana linija za izradu zakrivljenih sekcija sastoji se od šest taktova i predviñeno 
trajanje jednog takta je jedna radna smjena tj. 8 sati. Bitna razlika od metode neautomatizirane 
izrade na podesivim uporama je ta da automatizirana linija zahtijeva bitno manje radne snage. U 
radionici P2 prosječno se istovremeno izrañuju 6 zakrivljenih sekcija. Prosječni broj ljudi 
potrebnih za izradu jedne sekcije postojećim načinom je 8. To znači da je u jednom trenutku u 
hali oko 50 ljudi koji sudjeluju u izradi sekcija. Automatiziranjem hale potreban broj ljudi pada 
na 30 ali je satnica po čovjeku veća. Cijena jednog sata rada po čovjeku na  automatiziranoj liniji 
iznosi 20 eura.  U tu cijenu ulazi plaća radnika, amortizacija alata i radionice koji radnik koristi 
te troškovi energije potrebnih za izradu sekcije 
 
Proračun povrata investicije automatizirane linije: 
- postojeći način izrade: 3 sekcije tjedno = 160 sekcija godišnje 
 
Nradnika  = 50  - broj stalno zaposlenih u hali 
 
Nsati = 8 h  - broj radnih sati po radniku dnevno 
Ndana = 300  - broj radnih dana u godini 
C = 15 Eura  - cijena radnog sata po radniku u neautomatiziranoj hali 
 
Cijena izrade sekcija u hali P2 godišnje: 
2 1800000P A radnika sati danaC N N N C Eura− = ⋅ ⋅ ⋅ =  
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- izrada na automatiziranoj liniji: 3 sekcije tjedno = 160 sekcije godišnje 
 
Nradnika  = 30  - broj stalno zaposlenih u hali 
 
Nsati = 8 h  - broj radnih sati po radniku dnevno 
Ndana = 300  - broj radnih dana u godini 
C = 20 Eura  - cijena radnog sata po radniku u neautomatiziranoj hali 
 
Cijena izrade sekcija na automatiziranoj liniji u hali P2 godišnje: 
2 1440000P B radnika sati danaC N N N C Eura− = ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
- razlika u cijeni rada:   
2 2 360000c P A P BC C Eura− −∆ = − =  
 
Cijena automatizirane linije prema dostupnom katalogu proizvoñača je cca 3000000 
Eura. Znači da bi povrat investicije bio kroz razdoblje od 8 godina.  
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9. ZAKLJUČAK 
 
Uvoñenje novih tehnologija u industriji i novih načina izrade nekog proizvoda nužno je 
za ostvarenje veće efikasnosti postrojenja i ostvarenje većeg dobitka kojim svi teže. 
Konkurentnost na tržištu osnova je za opstanak, osobito u brodogradnji gdje se svjetska 
financijska kriza izuzetno odražava velikim padom narudžbi novih brodova. Upravo zato 
brodogradilište teži izradi sve kompleksnijih brodova sa većom dodanom vrijednošću u što 
kraćem roku. Da bi se to postiglo, svaki segment proizvodnje se pomno analizira i pokušava se 
naći prostora za napredak kako u tehnološkom tako i u organizacijskom smislu. 
 
Ovim radom analiziran je proces predmontaže zakrivljenih sekcija, tj. mogućnosti 
unaprijeñenja procesa uz minimalne troškove ulaganja. Za proizvodni program brodogradilišta 
koji se sastoji od broda za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera te broda jaružara 
napravljena je detaljna analiza količine zakrivljenih sekcija za odreñene makroprostore svrstanih 
po postojećim načinima izrade. Iz analize vidi se da je gotovo 50% od ukupne mase sekcija 
broda za prijevoz automobila i kontejnera zakrivljeno dok je kod broda jaružara taj postotak 
nešto manji od 25%. To je značajna količina sekcija i zbog toga se napravila detaljna analiza 
postupaka u izradi i načina izrade u svrhu poboljšanja proizvodnje.  
 
Postojeće metode izrade sekcije mogu se podijeliti u tri grupe i svaka je na svoj način 
posebna. Jedinstveno obilježje sve tri metode je to što se izrada zakrivljenih sekcija odvija na 
ravnoj horizontalnoj radnoj platformi. To je veliki ograničavajući faktor koji se  riješava 
pomoćnim napravama kao što su upore, kolijevke ili izrada u položaju obrnutom od položaja 
montaže. Kako bi se izbjegle neke od potrebnih aktivnosti u postojećim metodama izrade,  
napravljena je analiza novijih metoda gdje horizontalna ravna platforma više nije dominantni 
faktor. Za odabrane karakteristične sekcije prikazane su operacije, alati, radne površine i broj 
ljudi koji su potrebni za njihovu izradu.  
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Uvoñenjem podesivih upora ili automatizirane linije kao nove metode za izradu 
zakrivljenih sekcija i prikazom tijeka izrade sekcija dolazi se do zaključka da su neke operacije 
postojećim načinom suvišne i da nepotrebno oduzimaju dragocijeno vrijeme. Izrada u položaju 
montaže izbacila je operacije okretanja sekcija, montažu i zavarivanje uški za okretanje i kod 
nekih sekcija dugotrajnu montažu i demontažu skele. Uvoñenje automatizirane linije dovodi do 
racionalizacije i boljeg iskorištenja prostora u radionici i standardizaciju radnih postupaka. 
 
Usporedbom postojećih metoda te neautomatizirane i  automatiziane linije za izradu 
zakrivljenih sekcija dolazi se do zaključka da definitivno mjesta za napredak u proizvodnji ima. 
Promjene metoda proizvodnje u brodogradnji zahtjeva promjene u proizvodnom inženjerstvu i u 
projektiranju broda uopće. Proizvodni inženjeri, sa dobrim poznavanjem osobina proizvodnog 
procesa, metoda proizvodnje i dostupnim sredstvima u brodogradilištu, daju veliki naglasak na 
definiranje principa i pravila po kojem će se sekcije krojiti i po kojem će se principu njihova 
izrada ostvariti. Ograničenja dimenzija i masa ključan su čimbenik u tom predproizvodnom tj. 
projektno - tehnološkom  procesu. Proizvodni inženjeri i projektanti u brodogradilištu moraju biti 
upoznati i svjesni tih ograničenja da bi napredak u proizvodnji bio što očitiji i da se doñe do 
optimalnih rezultata, kako tehnoloških tako i financijskih. Samo tako se brodogradilište može 
nametnuti na svjetskom tržištu kao konkurentan i ozbiljni čimbenik. 
  
 Procijena je da bi se produktivnost u izradi zakrivljenih sekcija mogla poboljšati za 
19,5% što bi značilo povećanje kapaciteta izrade za 31 sekciju a moglo bi se ići i prema 
racionalizaciji broja ljudi.  Tehno – ekonomska analiza dala je rezultat da uvoñenje 
automatizirane linije dovodi do još veće racionalizacije broja ljudi a povrat investicije je 8 
godina. Često je potreba racionalizacije broj ljudi zbogi sve težeg nalaženja ljudi koji su 
zainteresirani za ovako teške i složene poslove koji zahtjevaju veliko umijeće i stručnost.  
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